

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 04월 25일

출력시간: 09시 01분 53초

페이지: 1/7

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : (350mm)

공사명 : 2023년 동선동 외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사 (2023-6032-2-0002)

문서번호: 시설관리과-9725

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-0000080-1-6	(에폭시-3중)타이튼,80mm*6m	172,970	45 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	43 / 43	2 / 2	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	7,783,650 / 7,783,650	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-0000100-1-6	(에폭시-3중)타이튼,100mm*6m	214,060	35 / 45	0 / 0	0 / 0	0 / 0	31 / 31	1 / 1	0 / 10
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	7,492,100 / 9,632,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
3	12-01-7-0000150-1-6	(에폭시-3중)타이튼,150mm*6m	324,270	57 / 112	0 / 0	0 / 0	0 / 0	56 / 56	1 / 1	0 / 55
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	18,483,390 / 36,318,240	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-0000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	434,980	91 / 91	0 / 0	0 / 0	0 / 0	90 / 90	1 / 1	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	39,583,180 / 39,583,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-B-0000080-1-6	(에폭시-3중)KP,80mm*6m	169,650	43 / 43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	43 / 43	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	7,294,950 / 7,294,950	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	12-01-B-0000100-1-6	(에폭시-3중)KP,100mm*6m	209,690	31 / 31	0 / 0	0 / 0	0 / 0	31 / 31	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	6,500,390 / 6,500,390	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	12-01-B-0000150-1-6	(에폭시-3중)KP,150mm*6m	315,590	56 / 56	0 / 0	0 / 0	0 / 0	56 / 56	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	17,673,040 / 17,673,040	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	12-01-B-0000200-1-6	(에폭시-3중)KP,200mm*6m	424,310	90 / 90	0 / 0	0 / 0	0 / 0	90 / 90	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	38,187,900 / 38,187,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-0080022-3-0	B형,80mm *22``(마개포함)	30,260	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	695,980 / 695,980	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-B-0080045-3-0	B형,80mm *45``	31,670	40 / 40	0 / 0	0 / 0	0 / 0	34 / 34	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,266,800 / 1,266,800	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5
11	22-01-B-0100022-3-0	B형,100mm *22	37,300	21 / 21	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	783,300 / 783,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-B-0100045-3-0	B형,100mm *45	40,110	46 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	11 / 11	14 / 14	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,845,060 / 1,845,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	21 / 21
13	22-01-Y-0150022-3-0	B형(L형),150mm*22(마개포함)	67,560	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	20 / 20
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,486,320 / 1,486,320	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-0150045-3-0	B형(L형),150mm*45(마개포함)	73,890	54 / 54	0 / 0	0 / 0	0 / 0	29 / 29	7 / 7	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	3,990,060 / 3,990,060	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	18 / 18
15	22-01-Y-0200022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	96,760	18 / 18	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,741,680 / 1,741,680	0 / 0	10 / 10	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 04월 25일

출력시간: 09시 01분 53초

페이지: 5/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
64	22-10-C-01000080-3-0	C형, 100*80mm(마개포함)	31,150	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	62,300 / 62,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
65	22-10-C-01500100-3-0	C형, 150*100mm	48,300	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	96,600 / 96,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
66	22-10-C-02000150-3-0	C형, 200*150mm	71,750	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관		개	143,500 / 143,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
67	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	33,070	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	33,070 / 33,070	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
68	22-11-B-01000080-3-0	B형, 100*80mm	32,720	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	32,720 / 32,720	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
69	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,870	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	125,610 / 125,610	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
70	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	70,370	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	70,370 / 70,370	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
71	22-12-A-02000045-3-0	A형, 200mm *45	96,760	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	193,520 / 193,520	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
72	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	109,080	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	218,160 / 218,160	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
73	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	62,630	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	250,520 / 250,520	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3
74	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,101	33 / 33	0 / 0	0 / 0	0 / 0	33 / 33	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	69,333 / 69,333	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
75	22-14-0-00000100-3-0	100mm	2,845	43 / 43	0 / 0	0 / 0	0 / 0	25 / 25	16 / 16	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	122,335 / 122,335	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
76	22-14-0-00000150-3-0	150mm	4,700	95 / 95	0 / 0	0 / 0	0 / 0	46 / 46	49 / 49	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	446,500 / 446,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
77	22-14-0-00000200-3-0	200mm	4,835	74 / 74	0 / 0	0 / 0	0 / 0	72 / 72	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 타이튼고무링		개	357,790 / 357,790	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
78	22-15-0-00000080-3-0	80mm, 기타형(마개포함)	30,960	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	61,920 / 61,920	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
79	22-15-0-00000100-3-0	100mm, 기타형(마개포함)	36,590	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지소켓관(BPF)		개	182,950 / 182,950	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 04월 25일

출력시간: 09시 01분 53초

페이지: 7/7

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
96	31-03-F-00000100-3-0	다용도소프트실, 100mm	712,800	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	상수도밸브		개	3,564,000 / 3,564,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
97	31-03-F-00000150-3-0	다용도소프트실, 150mm	842,836	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	상수도밸브		개	4,214,180 / 4,214,180	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
98	31-03-F-00000200-3-0	다용도소프트실, 200mm	1,022,441	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	상수도밸브		개	2,044,882 / 2,044,882	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
99	31-04-Z-00100100-3-0	소프트실 체크밸브, 10K* φ 100	480,000	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	960,000 / 960,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
100	31-05-Q-00000100-3-0	보수차단밸브일체형, 100mm	516,000	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	상수도밸브, 공기밸브		개	1,548,000 / 1,548,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
101	31-12-O-00000100-3-0	수직 불타입, 100mm	411,409	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	상수도밸브		개	1,645,636 / 1,645,636	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
102	32-03-D-00000100-3-0	지하식, 100mm	630,000	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	3,780,000 / 3,780,000	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
103	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0	20 / 20	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	14,576,000 / 14,576,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12
104	41-01-0-03180410-4-0	318 × 410, 제수밸브 중형철개	279,400	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	279,400 / 279,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
105	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm × H250mm	455,500	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,366,500 / 1,366,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
106	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm × H150mm	411,700	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,470,200 / 2,470,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6
합 계 (전)				5,938	0	0	0	4,166	829	106
				266,253,036	5	18	67	0	0	747
합 계 (후)				6,003	0	0	0	4,166	829	171
				286,228,486	5	18	67	0	0	747