

자재사용계획서

출력일자: 2023년 07월 05일

출력시간: 10시 07분 26초

페이지: 1/5

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 장기사용 송배수관(400mm이상) 정비

공사명 : 2023년 올림픽로(리센츠아파트앞) 장기사용 배수관 정비공사 (2023-7631-2-0002)

문서번호: 급수운영과-11007

순번	자재코드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자재명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-5-00000100-1-6	(에폭시-2중)타이튼,100mm*6m	223,460	0 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	0 / 1,564,220	0 / 0	0 / 0	0 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-6-00000700-1-6	(에폭시-2중)KP,700mm*6m	2,578,540	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	7,735,620 / 7,735,620	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-6-00000900-1-6	(에폭시-2중)KP,900mm*6m	3,957,190	143 / 143	0 / 0	0 / 0	0 / 0	143 / 143	0 / 0	0 / 0
	(2중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	565,878,170 / 565,878,170	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3중)타이튼,200mm*6m	432,650	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	6,057,100 / 6,057,100	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3중)타이튼,300mm*6m	715,410	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	(3중관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	4,292,460 / 4,292,460	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-01000045-3-0	B형,100mm *45	39,900	0 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	0 / 319,200	0 / 0	0 / 0	0 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형),200mm*22(마개포함)	96,250	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	192,500 / 192,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형),200mm*45(마개포함)	106,750	23 / 23	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	12 / 12	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,455,250 / 2,455,250	4 / 4	0 / 0	7 / 7	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형),300mm*22(마개포함)	171,500	6 / 6	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	6 / 6	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,029,000 / 1,029,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형),300mm*45(마개포함)	199,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	1,995,000 / 1,995,000	8 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-07000045-3-0	B형(L형),700mm*45(마개포함)	1,209,600	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	2,419,200 / 2,419,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-09000011-3-0	B형(L형),900mm*11	1,212,600	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	6,063,000 / 6,063,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-09000022-3-0	B형(L형),900mm*22	1,505,000	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	22 / 22	0 / 0
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	33,110,000 / 33,110,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-09000045-3-0	B형(L형),900mm*45	2,033,900	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4
	닥타일이형관,K.P소켓곡관(BPF)		개	8,135,600 / 8,135,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-02-B-03000200-3-0	B형,300mm*200mm(마개포함)	267,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관,소켓프렌지T형관(BPF)		개	267,750 / 267,750	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 05일

출력시간: 10시 07분 26초

페이지: 2/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
16	22-02-B-09000200-3-0	B형,900*200mm	1,612,500	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	1,612,500 / 1,612,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
17	22-02-B-09000900-3-0	B형,900*900mm	3,354,000	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 1	0 / 0
	닥타일이형관, 소켓프렌지I형관(BPF)		개	3,354,000 / 3,354,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
18	22-04-0-00000200-3-0	압륜,200mm	21,350	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	14 / 14	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	298,900 / 298,900	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
19	22-04-0-00000300-3-0	압륜,300mm	36,890	16 / 16	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	590,240 / 590,240	14 / 14	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
20	22-04-0-00000700-3-0	압륜,700mm	112,340	2 / 2	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	224,680 / 224,680	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
21	22-04-0-00000900-3-0	압륜,900mm	154,690	143 / 143	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	143 / 143	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	22,120,670 / 22,120,670	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
22	22-04-2-00000200-3-0	고무링,200mm	2,900	76 / 76	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	220,400 / 220,400	0 / 0	14 / 14	32 / 32	0 / 0	0 / 0	0 / 0
23	22-04-2-00000300-3-0	고무링,300mm	4,790	46 / 46	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	4 / 4	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	220,340 / 220,340	20 / 20	22 / 22	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
24	22-04-2-00000700-3-0	고무링,700mm	14,020	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	140,200 / 140,200	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
25	22-04-2-00000900-3-0	고무링,900mm	28,610	250 / 250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	250 / 250	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	7,152,500 / 7,152,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
26	22-04-3-00240085-3-0	볼트,24*85	1,770	712 / 712	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	160 / 160	130 / 130
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	1,260,240 / 1,260,240	120 / 120	202 / 202	100 / 100	0 / 0	0 / 0	0 / 0
27	22-04-3-00240105-3-0	볼트,24*105	2,140	290 / 290	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	160 / 160	130 / 130
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	620,600 / 620,600	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
28	22-04-3-00270125-3-0	볼트,27*125	2,940	5,000 / 5,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	5,000 / 5,000	0 / 0
	닥타일이형관, K.P접합부속		개	14,700,000 / 14,700,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
29	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	4 / 4	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	752,500 / 752,500	0 / 0	1 / 1	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
30	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링,200mm	2,010	26 / 26	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	26 / 26
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	52,260 / 52,260	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
31	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	0 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	0 / 233,520	0 / 0	0 / 0	0 / 12	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2023년 07월 05일
 출력시간: 10시 07분 26초
 페이지: 5/5

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
합 계 (전)				7,210	0	0	0	171	6,054	338
				897,986,785	173	300	167	7	0	0
합 계 (후)				7,243	0	0	0	171	6,054	338
				900,523,045	173	300	200	7	0	0