

관급자재 정산서

1. 공 사 명: 성수1로 주변 도로 및 관거 정비공사
2. 도 급 자: 주계약자-(주)한덕건설 부계약자- 모던비앤씨
3. 공사기간: 2015. 3. 25 ~ 2015. 9. 17
4. 총공사비: 금434,051,060원
 (도급비: 262,729,000원 관급비: 122,929,060원 이전비: 48,393,000원)

□ 관급자재 정산 내역서(총괄)

품 명	규 격	단 위	구 입	사 용	잔 량	비 고
아스콘	WC-1	톤	292	292	-	
	BB-2	톤	399	399	-	
레미콘	25-24-8	m ³	45	45	-	
보차도경계석	200×250×1000(직선)	개	280	277	3	도로보수반 관리전환
	200×250×1000(곡선)	개	12	12	-	
	200×250×1000(경사)	개	8	7	1	도로보수반 관리전환
	200×250×1000(곡선경사)	개	3	2	1	도로보수반 관리전환
경계석	150×150×1000	개	320	297	27	도로보수반 관리전환
	100×100×1000	개	100	100	-	
보차도용블록	200*200*60	m ²	400	352	48	도로보수반 관리전환
점자블록	300*300*60	개	20	14	6	도로보수반 관리전환
선형블록	300*300*60	개	20	9	11	도로보수반 관리전환
스틸그레이팅	400×500뚜껑	개	65	54	11	관내하수시설물 유지보수공사 관리전환
	400×500받침	개	15	10	5	
	400×1000받침	개	25	33	3	
맨홀철개	D648	조	9	9	-	
PC맨홀	상부구체	개	5	5	-	
	하부구체	개	5	5	-	
	연직구체	개	4	4	-	
흡관	D300	본	47	36	9	하수시설물유지보수 7 마장동399도로개설 2 관리전환
	D450	본	49	49	-	
	D600	본	52	49	3	하수시설물정비공사 관리전환
	D700	본	50	50	-	
보차도난간		m	201	201	-	

담 당	토목팀장	토목과장

2015년 9월 일

현장감독 지방시설주사보 이기웅 (인)
 확인자 토목과 분임물품출납원 신근주 (인)
 토 목 과 장 박주완 (인)

성동구청 재무관 귀하