



우)12993 경기도 하남시 감일남로 16-1(감일동) (주)삼현피에프 TEL (02)430-6642 FAX (02)430-1950

문서번호 : 삼현도로 제18 - 21호

2018. 5. 10.

수 신 : 서울특별시

참 조 : 안전총괄본부 도로관리과 도로관리팀

제 목 : 도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계) 용역 준공기한 연기요청

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약한 “서울시 도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계)” (계약번호 2017050A530-00) 용역을 다음과 같이 준공기한 연기를 요청하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 용역명 : 서울시 도로관리 빅데이터시스템 구축(1단계) 사업

2. 연기사유

- 본 용역은 “서울시 도로포장 유지관리 기본계획”의 내용을 반영하여 추진하도록 계획되었으나, 기본계획 수립이 연장되어 2018년 4월에 확정됨에 따라 기본계획 관련 내용을 반영하기 위하여 아래와 같이 계약기간 연장이 필요함

3. 시스템 추가 반영내용

- 포장관리기법(노후포장, 평탄성포장, 예방포장)별 예산편성 구성비를 고려한 예산 편성 및 분배기능
- 포장관리기법(노후포장, 평탄성포장, 예방포장)별 보수우선순위 결정 기능
- 긴급보수포장 및 보수공법 중 1차 긴급보수 및 2차 항구보수 결정 기능

4. 계약기간 변경계획

- 당 초 : 2017. 05. 22 ~ 2018. 05. 16 (착수일, 2017. 05. 22로부터 360일)
- 변 경 : 2017. 05. 22 ~ 2018. 08. 14 (착수일, 2017. 05. 22로부터 450일)

주식회사 삼 현 피 에 프

대표이사 김재우, 이한우

