I-SEOUL-U

서울특별시도시기반시설본부



수 신 서울교통공사사장 (경유)

제 목 하남선(5호선 연장) 연장 건설사업 관련 업무협조 재요청

- 1. 우리시 철도건설 행정에 적극 협조하여 주시는 귀 공사의 무궁한 발전을 기원하오며, 도시철도설비부-9143호(`19.09.20)와 관련입니다.
- 2. 위 대호와 관련하여, 하남선 연장구간에 투입될 신조전동차에 대한 완성검사의 원활한 추진을 위하여, 귀사에서 시행중인 기존구간 통신설비 교체사업(VHF→LTE)의 조속한 사업완료 협조와 신조전동차의 기존구간 완성검사 수행에 반영하기 위하여 5호선 기존구간에 대한 통신설비 교체사업의 향후 잔여일정을 요청하였으나 관련 회신이 없어, 재협조 요청하오니,
- 3. 바쁘시더라도 [하남선 연장건설사업]의 종합시험운행이 원활하게 진행될 수 있도록 기존구간 통신설비 교체사업(VHF→LTE)에 대한 향후 일정을 `19.10.11까지 알려주시기 바랍니다. 끝.

서울특별시도시기반시설본



전문관 **오금석** 차량과장 **강치석** 도시철도설비부장 **백성** 혀

협조자

시행 도시철도설비부-9555 (2019.10.02.) 접수 신교통사업처-3104 (2019.10.03.)

우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 8층 /http://infra.seoul.go.kr

전화 02-772-7291 /전송 02-772-7308 / / 부분공개(5)