

# 관악산입구 으뜸공원 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2022.12		
사업내용	○ 관악산입구 휴게소 건물 신축 및 광장 재조성 등		
사업위치	서울시 관악구 신림동(대학동) 210 일대		
총사업비	총 7,999,500천원	(국비)	(사비)7,999,500천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	3,200,000천원	(국비)	(사비)3,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원조성과	하재호 2133-2050	최영준 2133-2073	송창선 2133-2075

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2021예산액 (A)	2022예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 4,299,500	(x-) 3,200,000	(x-) △1,099,500	(x-) △26
시설비	(x-) 4,292,000	(x-) 3,200,000	(x-) △1,092,000	(x-) △25
시설부대비	(x-) 7,500	(x-) 0	(x-) △7,500	(x-) △100

### □ 산출근거

과목구분	2022년 예산내역		
시설비	○ 공원조성비 3,200,000,000	=	3,200,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2020)	2021	2022	2023 이후	비고
계	(x-) 8,000	(x-) 500	(x-) 4,300	(x-) 3,200	(x-)	
시설비	(x-) 7,992	(x-) 500	(x-) 4,292	(x-) 3,200	(x-)	
시설부대비	(x-) 8	(x-)	(x-) 8	(x-)	(x-)	

**3** 사업설명

사업목적

- 관악구 현장시장실 운영시 시장님 요청사항(2013.7)에 의거  
신림선경전철 공사와 연계하여 이용객 증가에 대비하고자 노후 휴게소  
정비 및 관악산 입구를 열린 광장으로 조성하여 지역 거점공간으로  
조성하고자 함

사업근거

- 『도시공원및녹지등에관한법률』 제19조(도시공원의 설치 및 관리)
- 관악산 입구 으뜸공원 조성 추진계획 : 공원녹지과-3298(2019.2.19.)

사업내용

- 위 치 : 관악구 신림동 210번지 일대
- 규 모 : 공원조성 4,341㎡, 휴게소 건축 2,225㎡(지상2/지하1)
- 기 간 : 2020. 7. ~ 2022. 12.
- 내 용 : 휴게소 신축, 공원조성
- 총사업비 : 8,000백만원

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 관악구 신림동 210번지 일대
- 규 모 : 공원조성 4,341㎡, 휴게소 건축 2,225㎡(지상2/지하1)
- 기 간 : 2022. 1. ~ 12.
- 내 용 : 휴게소 신축 및 공원재정비
- 사 업 비 : 3,200백만원

**추진경위**

- 2013.07.12 : 관악구 현장시장실 운영(리모델링시 신림선경전철 연계 요청)
- 2016.05.19 : 신림선경전철 민자사업 착공
- 2016.06. ~ 2017. 11. : 관악산입구 종합정비 기본계획 용역
- 2018.05.15. : 서울시 도시공원위원회 심의(조건부 가결)
- 2019.02.19. : 관악산입구 으뜸공원 조성 추진계획 수립
- 2020.04.27. : 서울시 투자심사(적정)
- 2020.06.04. : 관악산(신림계곡지구) 조성계획결정(변경) 고시
- 2020.10~2021.03. : 실시설계용역
- 2021.05~07. : 건축공사 발주 및 착공

**2022년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,200,000	
공사발주	2022.01~2022.02		조경공사 발주 및 착공
공사시행	2022.03~2022.12	3,200,000	공사시행

**4** 사업효과

**최근 3년 추진실적**

2019년도	○ 사업추진계획 수립
2020년도	○ 서울시 투자심사(적정) ○ 제3차 서울시 추경예산 편성(500백만원)
2021년도	○ 실시설계, 건축공사 발주 및 착공

**향후 기대효과**

- 시설개선에 따른 공원 및 등산로 이용자 만족도 향상
- 관악산을 서울의 대표공원화 추진으로 시정에 대한 이미지 제고

**5** 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 13,343	(x-) 486,608	(x-) 49