

◆ 자연과 인간의 공간창조 기업 도화 ◆

DOHWA

(주)도화엔지니어링

DOHWA ENGINEERING Co., Ltd

수 신 : 서울특별시

참 조 : 교통운영과장

제 목 : "광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계용역" 준공신고서 제출

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결한 "광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계용역"의 준공신고서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 준공신고서 1식. 끝.

(주)도화엔지니어링 대표이사 박 승 유



차장 윤지환 상무 박준 부서장 이상학

협조자

시행 교통부-2020-10473 (2020.11.30) 접수 ()

우 06178 서울특별시 강남구 삼성로 438 / www.dohwa.co.kr

전화 02-6323-4611 전송 02-548-9264 / urban96@dohwa.co.kr / 공개

준공신고서

1. 공 사(용역) 명 : 광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계용역
2. 계 약 금 액 : 금 팔천오백이십사만 원정 (₩ 85,240,000)
3. 준 공 금 액 : 금 팔천오백이십사만 원정 (₩ 85,240,000)
4. 계 약 일 자 : 2019. 07. 24.
5. 착 공 일 자 : 2019. 07. 29.
6. 준 공 기 한 : 2020. 11. 30.
7. 준 공 일 자 : 2020. 11. 30.

위와 같이 준공되었기에 준공신고서를 제출합니다.

2020 년 11 월 30 일

계 약 자 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 438(대치동)

상 호 : (주)도화엔지니어링

대표자 : 박 승 우



현장감독공무원경유	
소 속	교통운영과
직 급	시역 6급
성 명	배정근

서울특별시(분임)경리관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

성과품 목록

성 과 품 종 류	수 량	비 고
기본 및 실시설계 종합보고서	10부	
설계서(설계예산서, 수량산출서, 단가산출서 등)	10부	
설계도면	10부	
성과품 CD	10매	

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

사 진 대 지

공사명	광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계용역
사진종별	준공
설명	종합보고서, 성과품 CD

광화문광장 주변 교통개선
기본 및 실시설계
- 준공 성과품 -

광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계
- 종합보고서 -
2020. 11
서울특별시

사 진 대 지

공사명	광화문광장 주변 교통개선 기본 및 실시설계용역
사진종별	준공
설명	설계서, 설계도면

광화문광장 주변 교통개선
기본 및 실시설계
- 준공 성과품 -

광화문광장 주변 교통개선 공사
(인왕산로 인근상권심거리 외 1개소)
설계도
2020. 05.
서울특별시

광화문광장 주변 교통개선 공사
(창의문로 부암동주민센터앞)
설계도
2020. 05.
서울특별시

광화문광장 주변 교통개선 공사
(새문안로 흥국빌딩앞 교차로)
설계도
2020. 08.
서울특별시

광화문광장 주변 교통개선사업
설계서
(창의문로 부암동 주민센터 앞)
2020. 5.
서울특별시

광화문광장 주변 교통개선사업
설계서
(창의문로 부암동 주민센터 앞)
2020. 5.
서울특별시

광화문광장 주변 교통개선사업
설계서
(창의문로 부암동 주민센터 앞)
2020. 8.
서울특별시