

「구청장과 대화의 날」 추진 경과

건의개요

- 한양여대에서 사근동10길 20앞 도로를 주민차량이 통행하지 못하도록 차량통제를 예고하니 차량 통행토록 조치 바람.

민원인

- 사근동 10길 12-1 장 옥 숙(한양여대 후문 주민 대표)

현 황

- 위 토지는 사근동 주민의 숙원 사업인 사근동 복합청사 건립부지 확보를 위하여 한양학원 소유 토지와 한양학원 부지 내에 있는 구유지를 교환한 재산임.
- 그동안 주민들의 청계천 방향 차량통행 및 거주자우선주차구역으로 구획되어 주·정차를 하였음.
- 토지 교환후 한양학원에서는 사유재산이므로 한양학원 학생 등 보행안전 및 한양학원 재산관리를 위하여 블라드 설치를 예고함.

법률자문

- 토지 교환으로 한양학원 소유가 된 사유재산에 대하여 우리 구에서 통행을 가능하도록 강제할 수 있는 공법적 근거 없음.

추진경과

- 2014. 08. 28: 구청장과 대화의 날 운영
 - 결 과: 현장에서 회차 가능한 방법 강구
- 2014. 08. 29: 한양학원 - 주민 1차 합의
 - 결 과: 한양학원 녹지공간에 회차 공간 확보 합의

- 2014. 09. 01: 주민 1차 합의 안 수정 요구
 - 결 과: 한양학원 내부 회차공간 확보 요구.
- 2014. 09. 12: 주민 2차 협의
 - 결 과: 주민 4개 안 요구

- ① 녹지 공간 회차
- ② 전신주 2개 이설
- ③ CCTV 설치
- ④ 거주자우선주차구획선 3개 삭선

- 2014. 09. 17: 한양학원-한국전력-주민간 현장 3차 합의
(3자가 현장에서 공사 방법 등 세부사항 합의)
 - 결 과: ① 전신주(2개) 이설, ② 한양학원 녹지 회차 공간 설치
③ CCTV 설치, ④ 거주자우선주차구획선 3개 삭선.
- 2014. 09. 23: 관공부서 민원 처리 협조 요청
 - 자치행정과, 토목과(한국전력), 교통지도과(시설관리공단)
- 2014. 09. 29: 한양학원 토지 사용 승낙 요청
- 2014. 10. 20: 한양학원 토지 사용 승낙서 제출

□ 추진결과

- 공사기간: 2014. 10. 22(수) ~ 11. 04(화)
- 전신주 2개 이설(한국전력)
- 한양학원 녹지 회차 공간 및 구획선 설치(토목과)
- 거주자우선주차구획선 3개 삭선 및 대체 3개 설치(공단)

※ 자치행정과 CCTV 설치는 2014년 사업 종료로 2015 신규 사업시 우선 설치.