

# 권역별 거점형 어린이놀이터 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2021.01 ~ 2023.12		
사업내용	○ 서울시 5대 권역 내 연령별 어린이의 창의·모험 놀이활동 공간 조성		
사업위치	서울시 5대 권역 내 공원 등		
총사업비	총 5,000,000천원	(국비)	(사비)5,000,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	2,000,000천원	(국비)	(사비)2,000,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원녹지정책과	이승복 2133-2010	박정옥 2133-2035	조현 2133-2020

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2021예산액 (A)	2022예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 900,000	(x-) 2,000,000	(x-) 1,100,000	(x-) 122
시설비	(x-) 900,000	(x-) 1,997,000	(x-) 1,097,000	(x-) 122
시설부대비	(x-) 0	(x-) 3,000	(x-) 3,000	(x-) 100

### □ 산출근거

과목구분	2022년 예산내역	
시설비	○ 권역별 거점형 어린이놀이터 조성 1,997,000,000원	= 1,997,000천원
시설부대비	○ 권역별 거점형 어린이놀이터 조성 부대경비 등 3,000,000원	= 3,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2020)	2021	2022	2023 이후	비고
계	(x-) 5,000	(x-)	(x-) 900	(x-) 2,000	(x-) 2,100	
시설비	(x-) 4,994	(x-)	(x-) 900	(x-) 1,997	(x-) 2,097	
시설부대비	(x-) 6	(x-)	(x-)	(x-) 3	(x-) 3	시설부대비 신설

**3** 사업설명

사업목적

- 권역별 거점형 어린이놀이터 조성으로 어린이가 원하는 다양한 놀이를 경험할 수 있는 놀이활동 공간 제공

사업근거

- 권역별 거점형 어린이놀이터 재조성사업  
추진계획(공원녹지정책과-14863호)

사업내용

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.
- 대 상 지 : 시공원 등 5개소
- 사업수행주체 : 서울시
- 추진방법 : 설계공모를 통한 우수한 설계안 마련
- 사업의 주요내용 : 모험, 자연, 연령별 다양한 놀이활동 공간 조성

사업계획(투자사업의 경우)

- 2022년 권역별 거점형 어린이놀이터 조성
  - 위 치 : 서울시 5대 권역 내 시공원 등(동남권역 제외, 2021년 추진)
  - 사업규모 : 약 9,000㎡
  - 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.

추진경위

- 2020. 10. 6. : 권역별 거점형 어린이놀이터 재조성사업 추진계획
- 2021. 3. 29 : 2021 권역별 거점형 창의어린이놀이터 추진계획

□ 2022년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,000,000	
추진계획 수립 및 대상지 공모	2022.01~2022.01		추진계획 수립
설계공모 시행 및	2022.02~2022.06	12,000	설계공모 시행 및 당선작 선정, 설계보상금 지급
설계시행 및 공사발주	2022.07~2022.07	184,000	용역시행(도시공원위원회 심의) 및 준공, 계약심사 및 공사발주
공사시행	2022.08~2022.12	1,804,000	공사착공 및 준공, 운영

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2019년도	
2020년도	
2021년도	○ 동남권역 다양한 연령의 어린이들의 창의·모험·무장애 거점형 어린이놀이터 조성

□ 향후 기대효과

- 서울시 5대 공원의 거점공원 내 어린이놀이터 조성을 통해 연령별 어린이의 다양한 놀이문화 확산에 기여