

공사기간 연기 요청서

- ◎공 사 명 : 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)
- ◎작 업 지 시: 개량39
- ◎공 사 장 소: 송파구 삼전동 133-15
- ◎공 사 기 간: 2023년 10월 20일~ 10월 24일
- ◎연기요청기간: 2023년 10월 20일~ 11월 25일
- ◎연 기 사 유: 작업시 수요가 입회 요청으로 일정 협의 중이라 준공 연기 신청합니다.

(수요가)경유 서애순
(감리확인) 김영환

2023년 10월 23일

파워개발(주) 박석흠

강동수도사업소 귀하

공사기간 연기 요청서

- ◎공 사 명 : 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)
- ◎작 업 지 시: 개량38
- ◎공 사 장 소: 송파구 잠실동 213-6
- ◎공 사 기 간: 2023년 10월 27일~ 10월 27일
- ◎연기요청기간: 2023년 10월 27일~ 11월 25일
- ◎연 기 사 유: 작업시 수요가 입회 요청으로 일정 협의 중이라 준공 연기 신청합니다.

(수요가)경유 

(감리확인) 

2023년 10월 23일

파워개발(주) 박 석 흥

강동수도사업소 귀하