

공사기간 연기 요청서

- ◎공 사 명 : 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)
- ◎작 업 지 시: 교체장애13
- ◎공 사 장 소: 송파구 잠실동 252-11, 잠실동 250-9
- ◎공 사 기 간: 2023년 9월 21일~ 10월 10일
- ◎연기요청기간: 2023년 9월 21일~ 10월 31일
- ◎연 기 사 유: 교체장애 계량기 교체 작업지시로 잠실동 252-11번지 계량기는 주차장 입구에 위치하여 있는데 보호통 위 철개 위로 포장이 되어있어 포장을 깨고 교체 가능, 잠실동 250-9번지는 호텔 계량기로 앵글밸브까지 고장나서 굴착 후 밸브 설치 후에 가능한데 물탱크 물 사용시 녹물 발생으로 교체공사 거부하는 바로 두 곳 수요가와 협의 중이라 준공 연기 신청합니다.

(감리확인)

2023년 10월 04일

파워개발(주) 박 석 흥

강동수도사업소 귀하

공사기간 연기 요청서

- ◎공 사 명 : 2023년 풍납동 외 11개동 상수도공사(장기계속단가계약)
- ◎작 업 지 시: 교체장애14
- ◎공 사 장 소: 송파구 잠실동 133
- ◎공 사 기 간: 2023년 9월 21일~ 10월 10일
- ◎연기요청기간: 2023년 9월 21일~ 10월 31일
- ◎연 기 사 유: 교체장애 계량기 교체 작업지시, 잠실동 133번지 계량기 앵글밸브가 고장나서 물이 잠기지 않는 상황으로 수요가(운전면허시험장)와 협의 후 보호통 앞을 굴착 후에 밸브 설치 후 교체 작업이 가능하므로 준공 연기 신청합니다.

(수요가)경유

(감리확인)

강동수업소
박석흠

2023년 10월 04일

파워개발(주) 박 석 흠

강동수도사업소 귀하