

합 의 각 서

1. 계약전명 :세종대로일대 역사문화특화공간 조성
기계설비공사(장기계속)(1차)
2. 계약업체 : (주)한성콘트롤
3. 계약금액 : 1차 - 금이억원정 (₩200.000.000)
총차 - 금육억구천오백육십팔만이천원정 (₩695.682.000)
4. 계약연월일 : 2017년12월8일
5. 계약기간 : 1차 - 2016년11월30일 ~ 2018년3월31일
총차 - 2016년11월30일 ~ 2018년4월25일
6. 변경사항

계약금액	1차	당 초	금이억원정 (₩200.000.000)
		변경후	금이억원정 (₩200.000.000)
		증·감액	없음.
	총차	당 초	금육억구천오백육십팔만이천원정 (₩695.682.000)
		변경후	금육억구천오백육십팔만이천원정 (₩695.682.000)
		증·감액	없음.
계약기간 변경	1차	당 초	2016년 11월 30일 ~ 2018년 03월 31일
		변경후	2016년 11월 30일 ~ 2018년 04월 25일
	총차	당 초	2016년 11월 30일 ~ 2018년 04월 25일
		변경후	2016년 11월 30일 ~ 2018년 04월 25일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 3 . 13 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)한성콘트롤

주 소 : 서울시 구로구 중앙로3길 49A-511

대표자성명 : 김 선 태



서울특별시(분임)경리관 귀하