



(주)이산

우 14066 / 경기도 안양시 동안구 부림로 121(평촌우체국사서함 40호)  
 TEL: (031) 389-7859 FAX: (031) 389-0184 구조부 담당: 이사 최승환

문서번호 : 이산 2018-1065 호  
 시행일자 : 2018. 2. 27  
 수신 : 서울특별시 도시기반시설본부  
 (경 유)  
 참조 : 토목부  
 제목 : 기성부분검사원(2차) 제출

선결	부장		지시	
접	일자 시간	2018. 2. 27. :	결재 · 공람	과장 안주홍
수	번호	3383		
	처리부서	토목설계과		
	담당자	윤창렬		

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 시와 계약체결(2017. 4. 10)한 “한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역” 관련입니다.
3. 상기사업에 관한 기성부분검사원(2차)를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 1. 기성부분검사원 1식. 끝

(주)이산 대표이사 이원찬



## 기성부분검사원(제2회)

1. 공 사 (용 역) 명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역
2. 계 약 금 액 : 일금 삼억칠천사백팔십오만원(₩374,850,000)
3. 기 성 부 분 액 : 전회 - 일금 일억사천구백구십사만원정(₩149,940,000)  
금회 - 일금 일억사천구백구십삼만오천원정(₩149,935,000)  
누계 - 일금 이억구천구백팔십칠만오천원정(₩299,875,000)
4. 잔 액 : 일금 칠천사백구십칠만오천원정(₩74,975,000)
4. 계 약 일 자 : 2017. 04. 10
5. 착 공 일 자 : 2014. 04. 11
6. 준 공 기 한 : 2018. 04. 30
7. 기 성 율 : 80.0%

상기 용역의 제2회 기성부분 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018년 2월 일

계 약 자 주 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 121

상 호 : (주) 이 산

대표자 : 이 원 찬



현장감독공무원경유	
소 속	토 목 부
직 급	6급
성 명	윤 창 렬

도시기반시설본부 분임 재무관 귀하

# 기성부분도서납품목록

■ 용역명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역

성과품종류	수량	비고
• 실시설계 보고서	1부	
• 설계도(철거계획도)	1부	
• 수량산출서	1부	
• 공사시방서	1부	

2018년 2월 일

계약자 주소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 121


상호 : (주) 이 산

대표자 : 이 원 찬



도시기반시설본부 분임 재무관 귀하

# 사 진 대 지

공 사 명	한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역
촬 영 일	2018년 2월 27일
	
설 명	구로고가 철거공사 성과품

## 제2회 기성부분 총괄 내역서

공사명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계 용역

도급자 : (주)이산 대표이원찬

도금액액 : 일금 삼억칠천사백팔십오만원 (₩374,850,000)

기성부분 금액 : 전회-일금 일억사천구백구십사만원정 (₩149,940,000)

금회-일금 일억사천구백구십삼만오천원정 (₩149,935,000)

누계-일금 이억구천구백팔십칠만오천원정 (₩299,875,000)

### 총괄 내역서

공종	수량	단위	도금액비		전회 기성 금액 누계		금회 기성 금액		누계 기성 금액		잔액
			단가	금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	비율(%)	금액	
1. 실시설계비	1	식	289,287,882	289,287,882	40.3%	116,638,645	40.5%	117,088,645	80.8%	233,727,290	55,560,592
2. 측량비	1	식	23,294,001	23,294,001	40.0%	9,317,600	40.0%	9,317,600	80.0%	18,635,200	4,658,801
3. 교통조사비	1	식	13,378,779	13,378,779	40.0%	5,351,500	40.0%	5,351,500	80.0%	10,703,000	2,675,779
4. 조감도	1	식	11,367,039	11,367,039	40.0%	4,546,800	40.0%	4,546,800	80.0%	9,093,600	2,273,439
5. 손해배상보험료	1	식	2,435,000	2,435,000	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	2,435,000
소계			339,681,820	339,681,820	40.0%	135,854,545	40.1%	136,304,545	80.1%	272,159,090	67,522,730
6. 부가가치세	0.1	식	33,968,182	33,968,182	40.0%	13,585,455	40.1%	13,630,455	80.1%	27,215,909	6,752,273
계			373,650,002	373,650,002	40.0%	149,440,000	40.1%	149,935,000	80.1%	299,375,000	74,275,000
7. 설계자문비	1	식	1,200,000	1,200,000	41.7%	500,000	0.0%	-	41.7%	500,000	700,000
총용역비			374,850,000	374,850,000	40.0%	149,940,000	40.0%	149,935,000	80.0%	299,875,000	74,975,000

# 공 증 별 내 역 서

□ 용역명 : 한남2고가 및 구로고가차도 철거공사 실시설계

공 증	계약금액					전회기성		금회기성		누적기성		잔액		비고
	구 격	수 량	비율 (%)	총액	비율 (%)	금액	비율 (%)	금액	비율 (%)	금액	비율 (%)	금액		
1. 설계비														
1.01 실시설계비	전력포함	1	식	100	289,287,882	40.3	116,638,645	40.5	117,088,645	80.8	233,727,290	19.2	55,560,592	
소 계				100	289,287,882	40.3	116,638,645	40.5	117,088,645	80.8	233,727,290	19.2	55,560,592	
2. 측량비														
2.01 노선측량														
시가지														
a 중심선측량		0.872	km	100	10,841,633	40.0	4,336,653	40.0	4,336,653	80.0	8,673,306	20.0	2,168,327	
b 종단측량		0.872	km	100	4,795,387	40.0	1,918,155	40.0	1,918,155	80.0	3,836,310	20.0	959,077	
c 횡단측량		0.872	km	100	7,656,981	40.0	3,062,792	40.0	3,062,792	80.0	6,125,585	20.0	1,531,396	
소 계				100	23,294,001	40.0	9,317,600	40.0	9,317,600	80.0	18,635,200	20.0	4,658,801	
3. 교통조사비														
3.01 교통조사비														
소 계		1	식	100	13,378,779	40.0	5,351,500	40.0	5,351,500	80.0	10,703,000	20.0	2,675,779	
4. 조감도														
4.01 조감도 작성														
소 계		2	ea	100	11,367,039	40.0	4,546,800	40.0	4,546,800	80.0	9,093,600	20.0	2,273,439	
5. 손해배상보험료														
공급가액		1	식	100	2,435,000	-	-	-	-	-	-	100.0	2,435,000	
6. 부가가치세														
소 계		1	식	100	33,968,182	40.0	13,585,455	40.1	13,630,455	80.1	27,215,909	19.9	6,752,273	
7. 설계자문비														
소 계		12	인	100	1,200,000	41.7	500,000	-	-	41.7	500,000	58.3	700,000	
총용역비				100	374,850,000	40.0	149,940,000	40.0	149,935,000	80.0	299,875,000	20.0	74,975,000	

