

 **주식회사 동일기술공사**

우138-200 서울특별시 송파구 송이로30길 7/전화:(02)3400-5734/팩스:(02)3402-3741/담당:임석하

문서번호 : 동일(도로) 제 19 - 3290 호

시행일자 : 2019. 12. 05

수 신 : 서울특별시장

참 조 : 도로계획과장

제 목 : 「천호대교 확장 타당성조사 용역」에 대한 기성금 신청

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결(2019.02.18)한 「천호대교 확장 타당성조사 용역」에 대한 기성금 신청서류를 붙임과 같이 제출합니다.

※ 붙 임 : 기성금청구서 1부 - 끝 -

서울특별시 송파구 송이로30길 7

주식회사 동일기술공사

대표이사 황 주



기성부분 검사원

감독경유	
소속	도로계획과
직급	시설 7급
성명	양지웅 (인)

1. 용역명 : 천호대교 확장 타당성조사 용역
2. 계약금액 : 일금 일억칠천사백육십칠만원정(₩174,670,000)
3. 계약년월일 : 2019년 02월 18일
4. 착수년월일 : 2019년 02월 18일
5. 준공년월일 : 2019년 12월 14일
6. 금회기성금액 : 일금 육천이백만원정(₩62,000,000)
7. 선금수령액 : 일금 팔천칠백삼십삼만오천원정(₩87,335,000)
8. 기성율 : 2019년 12월 05일 현재 85.0%

위 용역의 도급시행에 있어 용역전반에 걸쳐 과업지시서 및 기타 약정대로 어김없이
전공정의 85.0%가 기성되었음을 확인하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기
바랍니다.

- ※ 첨부 : 1. 기성부분 내역서
2. 기성사진첩

2019년 12월 05일

주소 : 서울특별시 송파구 송이로30길 7(문정동)

상호 : (주) 동일기술공사

대표이사 : 황 주 환 (인)



서울특별시(분임) 경리관 귀하

기성부분 내역서

- 1. 용역명 : 천호대교 확장 타당성조사 용역
- 2. 도급자 : (주)동일기술공사 대표이사 황 주 환
- 3. 도급액 : 일금 일억칠천사백육십칠만원정(₩174,670,000)
- 4. 금회 기성부분금액 : 일금 육천이백만원정(₩62,000,000)

구분	수량	도급액	선금수령액		금회기성액		누계기성액		비고
		금액	금액	비율 (%)	금액	비율 (%)	금액	비율 (%)	
1. 타당성조사	1식	81,464,030	40,732,015	50.0	19,063,833	23.4	59,795,848	73.4	
2. 교통조사비	1식	75,963,243	38,663,440	50.9	37,299,803	49.1	75,963,243	100.0	
순용역비		157,427,273	79,395,455	50.4	56,363,636	35.8	135,759,091	86.2	
3. 부가가치세		15,742,727	7,939,545	50.4	5,636,364	35.8	13,575,909	86.2	
소계		173,170,000	87,335,000	50.4	62,000,000	35.8	149,335,000	86.2	
4. 자문비	1식	1,500,000	-	0.0	-	0.0	-	0.0	
계		174,670,000	87,335,000	50.00	62,000,000	35.49	149,335,000	85.49	

사 진 대 지



기성부분 내역서

용역명 : 천호대교 확장 타당성조사 용역

(단위 : 원)

구분	계약금액	선금 수령액	금회 기성액	기성 누계	기성률
총용역비	174,670,000	87,335,000	62,000,000	149,335,000	85.50%
도급비	공급가액	79,395,455	56,363,636	135,759,091	86.24%
	부가가치세	15,742,727	7,939,545	13,575,909	86.24%
	자문비	1,500,000	-	-	
계	174,670,000	87,335,000	62,000,000	149,335,000	85.50%

사업개요: 천호대교(광진구 광장동 310~강동구 광장동 462)

- 타당성조사 : 교량 확장 폭 6차로 ➡ 8차로, 연장 1,150m

기성부분 내역서

공 종	수량	단위	계약금액	선금 수령액	금회 기성액	기성 누계	기성률(%)
1. 타당성조사	1	식	81,464,030	40,732,015	19,063,833	59,795,848	73.4%
2. 교통조사비	1	식	75,963,243	38,663,440	37,299,803	75,963,243	100.0%
순용역비			157,427,273	79,395,455	56,363,636	135,759,091	86.2%
3. 부가가치세			15,742,727	7,939,545	5,636,364	13,575,909	86.2%
소계			173,170,000	87,335,000	62,000,000	149,335,000	86.2%
4. 자문비	1	식	1,500,000	-	-	-	
도급비			174,670,000	87,335,000	62,000,000	149,335,000	85.5%

총괄내역서

공종	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1. 타당성조사	1	식				81,464,030				81,464,030	
2. 교통조사비	1	식				75,963,243				75,963,243	
순용역비										157,427,273	
3. 부가가치세	1	식								15,742,727	
소계										173,170,000	
4. 지원비	1	식							1,500,000	1,500,000	
도급비										174,670,000	

공 증 별 내 역 서

공 증	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
			단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
1. 타당성조사	1	식				81,464,030				81,464,030	
2. 교통조사비	1	식				75,963,243				75,963,243	
순용역비										157,427,273	
3. 부가가치세	1	식								15,742,727	
소계										173,170,000	
4. 자문비	1	식							1,500,000	1,500,000	
도급비										174,670,000	