

기 성 요 약 서(1회)

1. 공 사 명 : 2018 한강준설(저수로,취수장) 정비공사
2. 공 사 기 간 : 2018년 03월 09일 ~ 2018년 05월 31일
3. 기 성 금 액

(단위 : 천원, VAT포함)

구 분	도급금액	전회기성	기성금액(1차)	비 고
한강준설 (저수로,취수장) 정비공사	3,325,433	-	778,160	

4. 준 공 물 량


구 분		설계물량	전회수량	금회수량	잔여수량
저수로 준설	안양천하구	10,000m ³	-	5,000 m ³	5,000m ³
	홍제천하구	5,000m ³	-	- m ³	- m ³
	만초천하구	12,000m ³	-	- m ³	12,000m ³
	당산수상택시	4,000m ³	-	4,000 m ³	- m ³
	잠실수상택시	3,000m ³	-	3,000 m ³	- m ³
계		34,000m ³	-	12,000 m ³	m ³
취수장 준설	성남취수장	1,800m ³	-	- m ³	1,800m ³
	풍납취수장	3,000m ³	-	- m ³	3,000m ³
	자양취수장	4,600m ³	-	- m ³	4,600m ³
	일산취수장	6,100m ³	-	- m ³	6,100m ³
	암사취수장	1,200m ³	-	- m ³	1,200m ³
	강북취수장	3,500m ³	-	- m ³	3,500m ³
계		20,200m ³	-	- m ³	20,200m ³
사 토 운 반	강서야적장	127,000m ³	-	37,000m ³	90,000m ³
	천호대교하류	19,900m ³	-	- m ³	19,900m ³

구 분		설계물량	전회수량	금회수량	잔여수량
부 대 공	오탁방지막설치,철거(신규)	400m	-	200m	200m
	오탁방지막설치,철거(재사용)	1,790m	-	400m	1,390m
	콘테이너설치,이동	1식	-	0.5식	0.5식
	사무실임대료	9개월	-	4개월	5개월
	살수차운영비	50day	-	30day	20day
	세륜기 설치 및 해체	1회	-	0.5회	0.5회
	쓰레기 선별작업	53,800m³	-	12,000m³	41,800m³
	이동식축중기	1조	-	0.2조	0.8조
	교통신호수	50일	-	30일	20일
	착공전후수심측량	68km	-	30km	38km
	폐기물처리비	50TON	-	- TON	50TON
	시험비(토양,수질,입도시험)	1식	-	- 식	1식

사 진 대 지



위 치	현장사무실	공 종	제1회기성검사
내 용	기성검사	일 자	2018.06.05



위 치	현장사무실	공 종	제1회기성검사
내 용	기성검사	일 자	2018.06.05