

"세계건설을 선도하는 Global Leading 기업 (주)한국종합기술"



수 신 : 서울시 도시기반시설본부장  
참 조 : 방재시설부장  
제 목 : 관급자재(레미콘) 재 구매 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『난지물재생센터 환경개선사업』 중 토목 및 조경공사에 투입될 관급자재(레미콘)의 납품자(우진레미콘(주))가 2018년 5월 31일 계약해지(사유-대기업군으로 편입)에 정으로 인하여 2018년 6월부터 관급자재(레미콘) 납품을 할 수 없다고 하니, 아래와 같이 지급자재(레미콘)의 잔여 물량을 재 구매 요청 하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

-- 아 래 --

난지물재생센터 환경개선사업 지급자재(레미콘)사용 현황

자 재 명	규격	단위	설계량	기사용량	잔량(재구매량)	비고
레미콘	25-18-80	m3	2,368	160	2,208	
레미콘	25-18-120	m3	46	0	46	
레미콘	25-21-80	m3	1,560	180	1,380	

난 지 물 재 생 센 터 환 경 개 선 사 업  
책임건설사업관리기술자 박 희 열



조경기술자 최재정

책임기술자 박희열

시 행 : 난지조경18-10호(2018.05.29.) 접수 번(2018. . )

우 10542 고양시 덕양구 대덕로 462 난지물재생센터내 / [www.kecc.co.kr](http://www.kecc.co.kr)

전화 02-3158-3909 / 전송 02-3158-4509

[yol@kecc.co.kr](mailto:yol@kecc.co.kr) / 공개