

시 민

주무관	시설재무팀장	인재기획과장
협 조		

문서번호	인재기획과-4924
결재일자	2013. 4. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호	

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

# 남자 화장실 소변기 칸막이 설치계획

2013. 4.

인재기획과

# 남자 화장실 소변기 칸막이 설치 계획

남자 화장실 소변기 칸막이를 설치하여 이용시 프라이버시를 보호할 수 있도록 환경을 정비하고자 함.

## 화장실 현황

### ○ 소변기 양변기 현황


시 설 명	양 변 기		소 변 기	비 고
	남 자	여 자		
배움관	6	8	12	칸막이 없음
다솜관	18	22	21	칸막이 설치
창의관	11	35	15	칸막이 설치
옥외	6	18	9	칸막이 없음
계	41	83	47	

- 창의관, 배움관에는 소변기에 칸막이가 설치되어 있으나, 배움관과 옥외 화장실의 소변기에는 칸막이가 없어 이용시 불편 초래
  - 편안한 마음으로 비울 수 있는 환경 필요


## 정비 사유

- 화장실 이용시 좌·우 시야가 확보되어 개인의 프라이버시가 침해되므로 프라이버시 보호를 위해 소변기 상호간 칸막이 설치 필요
- 대상 : 19개소
  - 옥외 화장실 : 8개소
  - 배움관 화장실 : 11개소(1층 3개, 2~3층 각 4개 설치)

## <현재>



칸막이가 설치되지 않은 소변기(배움관)




칸막이가 설치되지 않은 소변기(외부화장실)


## □ 개선방안

- 소변기간 칸막이 설치로 개인의 프라이버시 보호 및 편안한 마음으로 비울 수 있는 공간(시설) 마련
  - 교육생, 직원, 내방객의 이용시 편안한 마음으로 비울 수 있는 공간제공
  - 10mm 강화유리+시트지를 사용하여 불투명 칸막이 설치

## <개선 후>



칸막이 설치된 소변기(다습관)



칸막이 설치된 소변기(창의관)

**주요정비 내용**

- 남자 화장실 소변기 칸막이 설치
  - 옥외 화장실 : 8개
  - 배움관 화장실 : 11개(1층 3개, 2~3층 각 4개 설치)

**소요예산 및 계약방법**

- 소요예산 : 2,850천원
  - 산출내역 : 19개소 × 150 천원 = 2,850 천원(1개소당 150천원)
  - 예산과목 : 인재원청사 보수·보강(시설비)
- 공사(지출)방법 : 공사(설치)금액이 소액으로 제작 설치하고 채주  
청구계좌에 입금조치
- 공사기간 : '13. 4. 20 ~ 4.21(2일)

**기대효과**

- 시설물 이용환경의 개선으로 시민, 교육생 등의 편의제공