

서울형 다산보건지소 주민참여 조직화 지원 사업 제안서

2015. 8.

두루두루배움터

Tel. 945-0239 / Fax. 981-1881

<http://blog.daum.net/ilchulschool>

E-mail:ilchulschool@hanmail.net

중구 다산동 서울형 보건지소 운영을 위한 주민 참여 활성화 기반 조성 사업 계획서

1. 사업개요

1. 사업의 배경

- 지난 2014년부터 중구는 주민센터를 거점으로 하는 참여형 보건지소를 2곳 운영하고 있다.
항학동과 약수동이 2015년 2월초 문을 열고 주민참여 보건지소 구현을 위해 애쓰고 있다.
- 보건지소는 약 3가지 유형으로 구분된다. 표준형 보건지소, 독립참여형 보건지소, 통합참여형 보건지소가 그것이다. 그 중 중구보건소는 통합참여형 보건지소 유형의 전형이다.
- 통합참여형 보건지소는 주민센터 내 보건지소를 설치하여 주민들이 보건 복지 행정 서비스를 통합적 원스톱으로 공급받게 하며, 나아가 주민 스스로 보건 복지의 주체로서 주민자치센터의 진정한 주인이 되도록 하는 것이다.
- 전체로는 5번째 중구에서는 3번째로 다산동 통합참여보건지소를 준비하면서 살펴본 다산동의 현황은 다음과 같다.
 - 다산동은 구 신당2동으로 신당동은 무당들이 神堂을 모시고 살았던 것에서 유래되며 갑오개혁 후 新堂으로 표기하기 시작하였고, 2013년 주민들의 투표로 도로명에 준하는 다산동으로 동명을 변경
 - 2015년 현재 7,010세대 16,283명이 거주하고 있으며 중구 타 지역에 비해 노인 인구보다는 젊은층이 많은 것으로 파악됨
 - 평균연령은 42.1세이며 65세이상인 2,285명임
 - 신당종합사회복지관이 노인 및 빈곤층의 삶의 질 증진을 위해 애쓰고 있음
- 다산동 주민참여활성화 기반조성은 다음 3가지에 집중하려한다.
 - 주민참여 공간 디자인하여 주민들의 건강사랑방을 주민센터에 만든다.
 - 주민스스로 지역알기를 실천한다.
 - 주민 스스로 자신들의 활동을 준비하고 실행한다.

- 마지막 기반조성은 보건소, 주민, 행정 당국 3자간 거버넌스체제 구축을 목표로 한다.
이는 합의할 수 있는 수준의 공동의 비전과 방향을 공동작업을 통해 설정하고 각 당사자간 역할을 나눠 실행하는 연습을 하고, 이는 결과적으로 주민참여 활성화를 위해 움직이는 기반이 될 것이다.


2. 사업 대상

- 중구 다산동 지역주민

3. 사업 목적 및 목표

- 목적
 - 중구 다산동 참여형 보건지소 운영을 위한 주민참여 조직화
- 목표
 - 주민참여 보건지소 디자인 : 다산동 보건지소 주민커뮤니티 공간, 주민 디자인
 - 주민참여 지역알기 : 다산동 건강지도, 다산동 지역조사 결과서
 - 보건지소 주민참여 장 만들기 : 실천행동계획 수립 및 주민워크숍

4. 사업체계도



5. 세부추진사항 및 추진전략

5-1. 추진전략

| 단계 구분 | | 세부내용 |
|-------|------------------------|--|
| 준비 | 1단계 임시 지도력 만남 | - 지역 들어 가기 - 주민들과 관계 맺기 |
| | 2단계 주민 만나기 | - 주민 관계 맺기 - 보건소 이용자 파악, 초동 모임 - 주민 주체(지도력) 발굴 |
| 조직 | 3단계 지역알기 | - 건강문제 요구도 파악 - 설문지 개발 및 실시 - 지역건강지도 그리기(맵핑) |
| | 4단계 밈그림 그리기 | - 지도력 구성을 위한 워크숍 - 실천활동 준비 워크숍 |
| | 5단계 실천활동 | - 주민실천활동 - 실천활동 평가 - 주민조직 Mobilization |

5-2. 세부

| 단계 | 내용 | 단계구분 |
|-------------|--------------------------|----------|
| 임시지도력만남 | 임시지도력 만남, 주민자치위원, 직능단체 등 | 준비 |
| 주민만나기 | 새로운 지도력 발굴, 개발 | 준비 |
| 주민참여지역알기 | 지역알기, 동네한바퀴, 지역조사 | 조직 |
| 조직화밈그림그리기 | 지도력 성장을 위한 공동작업 | 조직 |
| 주민실천활동 | 지도력이 중심이 되어 실천활동 | 조직 |
| 기반조성 | | |
| 거버넌스워크숍 | 보건, 주민, 행정 공동작업 | 네트워크, 링크 |

11. 사업 수행 방안

1. 참여 단체

| 구분 | 주관단체 | 자문단체 |
|-----|---------|----------------------|
| 단체명 | 두루두루배움터 | 한국주민운동정보교육원 현장지원팀 |

2. 전담인력투입계획

| 구분 | 이름 | 자격 | 경력 | 역할 |
|----|-----|-----------------------|--|----------------|
| 1 | 우성구 | 석사 주민조직가 CO트레이너 | 건강마을만들기 참여형보건지소기반조성 주민참여건강교육 등 주민조직운동경력 14년 | 조직화전반 워크숍 등 |
| 2 | 최민규 | 학사 사회복지사 2급 | 지역활동 3년차 두루두루배움터 청소년 청년조직 담당 | 조직화 보조인력 |

3. 평가 및 홍보 방안

- 평가방안
 - 보건소 주민의 행정 조직화 체감 평가

- 홍보방안
 - SNS 홍보(페이스북, 트위터, 카카오톡, 구정신문 등)
 - 대외홍보
 - : 서울시 중구 홈페이지를 활용 주민 건강활동 소개
 - : 사업 과정 및 성과에 의미 부여하고 향후 방향 모색

4. 확산 및 기대효과

- 주민이 주민센터 보건지소를 사랑방으로 인식하여 참여함
- 주민건강지도력 발굴하여 주민건강실천 활동의 지속화
- 서울시 참여형 보건지소중 통합참여형보건지소 모델 확산
- 보건소, 주민, 행전 간 거버넌스 체계구축

III. 사업관리방안

1. 사업추진 과정관리

| 관리활동 | 관리계획 | 내용과 목표 |
|--------------|--|--|
| 보건소와 협약팀간 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 상시소통 ○ 격주 1회 ○ 월간보고 공유 | 진행과정 협의 점검 보완 |
| 사업 추진팀간 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 상시소통 ○ 주례회의 | 주민만나기 워크숍 주민의 변화 모니터링 주민지도력 발굴을 위한 상시소통 |
| | | 주간활동 계획 실행 평가 추후계획 |

2. 사업결과 평가보고

| | | |
|-------|----|--------------------------------------|
| 성과보고서 | 시기 | 2016년 03월초 |
| | 방법 | 담당직원, 사업담당자, 주민 참여 공동 워크숍 |
| | 내용 | 사업종료 후 산출된 결과보고 성과결과보고서, 정책제안서, 등 |
| | 제출 | 보고내용 전체를 발주처인 중구 보건소에 제출 |

V. 세부사업 운영계획

건강조직화

| | |
|------|---|
| 사업명 | 건강조직화 |
| 사업대상 | 주민자치위원, 통반장, 적십자봉사자, 직능단체 등 주민조직, 일반주민 |
| 사업기간 | 2015. 8. 17 - 2016. 2. 28. |
| 목적 | 다산보건지소 참여 주민조직화 |
| 산출목표 | - 주민만나기(지역, 주민) 자료집 1부 - 조직화 밑그림 그리기 1부 |
| 사업내용 | <p>1) 과제</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역알기 <ul style="list-style-type: none"> - 지역문제 파악, 지역이슈 분석 ○ 주민건강리더 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 기존 주민조직 및 일반 주민 만나기를 통한 지도력 그룹 발굴 ○ 조직화 밑그림 그리기 <ul style="list-style-type: none"> - 파악된 지역문제(이슈)와 발굴 지도력을 통한 조직화 밑그림 그리기 <p>2) 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민만나기 - 주2회 이상, 5개월 / 총50회 ○ 임시지도력과 현장방문 - 2회 ○ 조직화 전략회의 - 월 2회 / 총 10회 |
| 투입 | <p>소요예산(10,900천원)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민조직가 활동 인건비(2명×5개월) ~ 9,000천원 ○ 현장방문비(2회) ~ 400천원 ○ 전략회의비(10회) ~ 1,000천원 ○ 업무추진비(5개월) ~ 500천원 |

| | |
|------|--|
| 사업명 | 주민참여 지역알기 |
| 사업대상 | 주민자치위원, 통반장, 적십자봉사자, 직능단체 등 주민조직, 일반주민 |
| 사업기간 | 2015. 8. 17 - 2016. 2. 28. |
| 목적 | 주민에 의한, 주민 자신의 지역알기 |
| 산출목표 | - 주민 지역알기 건강지도 1부 - 주민건강조사 설문자료 1부 |
| 사업내용 | <p>1) 과제</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역알기 건강지도 ○ 주민참여 건강조사 ○ 주민건강리더 발굴 <p>2) 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역알기 주민활동 <ul style="list-style-type: none"> - 주민활동 다같이 돌아 동네한바퀴(2회) - 맵그리기 워크숍(2회) 사전작업 / 결과확인 - 결과공유 ○ 주민참여 건강조사 <ul style="list-style-type: none"> - 설문 500건 - 조사원 모집 및 교육(3회) ○ 홍보 설명회 <ul style="list-style-type: none"> - 건강지도 맵, 건강조사 결과 설명회(3회) |
| 투입 | <p>소요예산(7,200천원)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역알기건강지도 주민활동(2회) ~ 200천원 ○ 지역알기 결과 주민워크숍(2회) ~ 200천원 ○ 건강지도작업 ~ 500천원 ○ 주민참여건강조사 ~ 6,000천원 ○ 주민 설명회(3회) ~ 300천원 |

| | |
|------|---|
| 사업명 | 주민교육워크숍 |
| 사업대상 | 일반주민, 주민리더 |
| 사업기간 | 2015. 8. 17 ~ 2016. 2. 28. |
| 목적 | 주민의 주민참여 의지 확인 및 활동 가능성 만들기 |
| 산출목표 | <ul style="list-style-type: none"> - 공간디자인 워크숍을 통한 주민참여 동기 확보 - 지역알기 워크숍을 통한 주민의 지역알기 - 주민건강실천 활동을 통한 주민참여 활동 가능성 만들기 - 주민건강리더 교육 |
| 사업내용 | <p>1) 과제</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민참여공간 만들기 ○ 주민에 의한 건강지역알기 ○ 주민건강 실천활동 ○ 주민이 자신활동 평가 ○ 주민의 비전 계획 수립 ○ 주민건강리더 교육 <p>2) 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공간디자인 워크숍(2회) ○ 지역알기 워크숍(2회) ○ 건강실천활동(2회) ○ 평가워크숍(1회) ○ 비전수립워크숍(2회) ○ 주민건강리더 교육(2회) |
| 투입 | <p>소요예산(1,300천원)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민워크숍(공간2,지역알기2,건강실천2,평가1,비전2 = 총9회) ~ 900천원 ○ 주민건강교육(2회) ~ 4,000천원 |

| | |
|------|--|
| 사업명 | 민관주민 거버넌스구축 |
| 사업대상 | 보건 주민 행정 당국자 및 담당자 |
| 사업기간 | 2015. 8. 17. - 2016. 2. 28. |
| 목적 | 민관주민 공동목표 설정 및 소통 협력체계 구축 |
| 산출목표 | 민관주민 협력 정례모임 |
| 사업내용 | <p>1) 과제</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 협력의 필요성 만들기 ○ 정례모임을 통한 소통협력 체계 구축 <p>2) 방법</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육, 워크숍(1회) ○ 담당자 모임 <ul style="list-style-type: none"> - 책임자 만남 - 담당자 만남 |
| 투입 | <p>소요예산(600천원)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교육 워크숍(1회) 200천원 ○ 회의비(4회) 400천원 |

V. 세부추진일정

| | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 |
|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|------|-----------------------|
| 보건지소 주민참여디자인 | 보건소 전략확인 | 주민모임 사례탐방 | 설계 결과공유 | 주민설명회 | 공사(개소식) | | |
| 주민참여 지역알기 | 주민만나기 | | 지역알기활동 (동네한바퀴, 맵핑) | | 지도력초동모임 지도력교육(신념화) 실천행동 | | 행동평가 후속계획 지도력교육 |
| 지도력발굴 | 주민만나기 | | | | | | |
| 실천행동조직 | | | | 밋그림 그리기 | | | |
| 거버넌스 체계구축 | | 준비 | 1차모임 | 2차모임 | 교육 워크숍 | 3차모임 | 4차모임 |

VI. 소요예산

○ 예산편성 총괄

(단위 천원)

| 총예산 | 인건비 | | | 사업비 | | |
|--------|-------|-------|-----|--------|--------|-----|
| | 계 | 보조금 | 자부담 | 계 | 보조금 | 자부담 |
| 20,000 | 9,000 | 9,000 | | 11,000 | 11,000 | |

○ 용역비 세부산출내역서

(단위 천원)

| 편성목 | 산출근거 | | 예산액 | 비고 |
|---|---------------|--|---------------|----------------------|
| 건강조직화 (지역알기1, 지도력발굴, 조직화 밈그림) | 인건비 | 2명×5개월 | 9,000 | 1,100×5개월 700×5개월 |
| | 현장방문 | 2회×200 | 400 | |
| | 전략회의비 | 2회×5개월×100 | 1,000 | |
| | 업무추진비 | 100×5개월 | 500 | |
| | 소계 | | 10,900 | |
| 주민참여 지역알기 (맵핑, 건강조 사 등) | 지역알기 주민활동비 | 주민활동 2회×100 지역알기결과워크숍 2회×100 건강지도(맵)작업 500 | 900 | |
| | 설문비 | 설문비 10×500건 설문준비 및 결과집 1,000 | 6,000 | |
| | 설명회 | 설명회 3회×100 | 300 | |
| | 소계 | | 7,200 | |
| 주민워크숍 | 공간디자인 | 2회×100 | 200 | |
| | 지역알기 | 2회×100 | 200 | |
| | 건강실천활동 | 2회×100 | 200 | |
| | 평가 | 1회×100 | 100 | |
| | 비전수립 | 2회×100 | 200 | |
| | 리더교육 | 2회×200 | 400 | |
| | 소계 | | 1,300 | |
| 관관민 거버넌스 | 교육 | 1회×200 | 200 | |
| | 회의비 | 4회×100 | 400 | |
| | 소계 | | 600 | |
| 계 | | 20,000 | | |

별첨1 : 단체 소개

| | | | |
|----------------------------------|---|------|--|
| 업 체 명 | 두루두루배움터 | | |
| 대 표 자 | 우성구 | | |
| 사업자(법인)번호 | 210-82-75856 | | |
| 사무소 소재지 | 서울시 강북구 삼양로 68가길 20 | | |
| 전화(FAX) | 02-945-0239 | 홈페이지 | 블로그 http://blog.daum.net/ilchulschool |
| 시설현황 (용역시 이용가능 공간 및 면적 기재) | 건물 지상 1층의 전체, 면적 : 65.79㎡ | | |
| 사업분야 | 평생교육-지역주민공동체를 위한 교육문화사업 | | |
| 설립일자 | 2006년 5월 16일 | | |
| 설립목적 | ○ 마을 주민들의 주체적인 주민으로 성장하여 자신의 힘으로 자신과 지역을 변화시켜나가기 위하여 서로 배우고, 함께 배우는 교육 문화 공동체를 이루는 것을 목적으로 한다. | | |
| 주된 사업내용 | ○ 지역 아동 청소년의 건강한 성장을 돕는 교육복지사업 ○ 마을 주민의 삶을 풍요롭게 하는 인문학 교실 ○ 아동 청소년 및 주민 생활에 필요한 생활문화 교육 ○ 협동조합 협동경제 사회적 경제를 위한 교육사업 ○ 기타 교육 문화공동체에 필요한 제반 사업 | | |
| 주요 연혁 | ○ 2006년 5월16일 설립(일출마을공부방) ○ 2008년 10월 가을축제 “새로운 삶, 함께 꾸는 꿈” 개최 ○ 2011년 7월9일 두루두루배움터로 개칭 ○ 2011년 7월9일~2012년 12월20일 만만한카페 운영 ○ 2012년 12월20일 공간두루 운영 ○ 2013년 8월 비영리민간단체 등록 ○ 2013년 3월 청소년기획단 활동시작 ○ 2013년 9월 건강활동가학교(1기) 개최(건강의집 공동) ○ 2013년 10월 청소년휴카페 위탁 ○ 2014년 2~6월 황학동참여형보건지소 주민참여기반조성 사업(의료사협협력) ○ 2014년 9월~2015년 1월 황학동보건지소 기반조성 후속사업 ○ 2014년 9월~현재 여성이만드는맘편한세상(여성건강사업) 위탁 | | |
| 기관소개 | ○ 두루두루배움터는 아동청소년 청년 여성 등 지역 주민의 건강과 성장을 도모하는 지역기반 비영리민간단체로서 최근에는, 2012년 청소년휴카페와 건강마을만들기 2013년 마음돌봄사회적협동조합인큐베이팅 2014~15년 여성건강증진사업으로 감정노동 여성조직화사업 등을 수행 함 ○ 그 외 지역 청소년조직, 청년조직, 부모조직, 여성조직 등을 기반으로 지역을 건강하게 만들어가는 일을 수행해 나가고 있음 | | |

제1625호

비영리민간단체등록증

1. 단체명칭 : 두루두루 배움터

2. 소재지 : 서울특별시 강북구 삼양동 791-112(101호)

3. 대표자

○ 성명 : 우성구

○ 주민등록번호 : 701003-1*****

○ 주소 : 서울특별시 강북구 삼양동 791-3123 (201호)

4. 주된사업

- 지역 아동·청소년의 건강한 성장을 돕는 교육복지사업
- 마을 주민의 삶을 풍요롭게 하는 인문학 교실
- 아동·청소년 및 주민 생활에 필요한 생활 문화 교육
- 협동조합, 협동경제, 사회적 경제를 위한 교육 사업
- 기타 교육·문화공동체에 필요한 제반 사업

비영리민간단체지원법 제4조제1항 및 동법시행령 제3조제1항의
규정에 의하여 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

2013년 8월 13일

서울특별시



사업자등록증

(법인사업자:본점)

등록번호 : 210-82-75856

법인명(단체명) : 두루두루배움터

대표자 : 우성구

개업년월일 : 2013년 08월 13일 법인등록번호 :

사업장소재지 : 서울특별시 강북구 삼양로68가길 20 (미아동)

본점소재지 : 서울특별시 강북구 삼양로68가길 20 (미아동)

사업의종류 : [업태] 서비스 [종목] 지역주민공동체를위한교육문화사업

교부사유 : 신규

사업자단위과세 적용사업자 여부 : 여() 부()

전자세금계산서 전용메일주소 :

2013년 08월 29일

도봉세무서장



NTS 국세청

