

도곡근린공원(강남) 조성

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2010.01 ~ 2020.12		
사업내용	○ 사유지 보상, 산책로 정비, 운동 및 편의시설 설치 등		
사업위치	강남구 도곡동 산32-6번지 일대		
총사업비	총 147,366,000천원	(국비)	(시비)147,366,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	3,063,288천원	(국비)	(시비)3,063,288천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원조성과	최현실 2133-2050	권종화 2133-2073	최형순 2133-2076

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 1,200,000	(x-) 3,063,288	(x-) 1,863,288	(x-) 155
시설비	(x-) 1,200,000	(x-) 3,063,288	(x-) 1,863,288	(x-) 155

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역	
시설비	○ 보상비 3,063,288,000원	= 3,063,288천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 147,366	(x-) 73,867	(x-) 1,200	(x-) 3,063	(x-) 69,236	
보상비	(x-) 142,666	(x-) 71,167	(x-) 1,200	(x-) 3,063	(x-) 67,236	
공사비	(x-) 4,700	(x-) 2,700	(x-)	(x-)	(x-) 2,000	

3 사업설명

□ 사업목적

- 도곡근린공원은 도심지역에 위치하여 주민들이 산책과 휴식, 운동 등을 위해 많이 이용하고 있으나, 일부 시설들이 사유지에 위치하고 있어 토지주로부터 지속적인 보상요구 민원이 있고, 효율적인 공원 관리를 위하여 기보상 지역과 연계하여 단계적으로 보상하고자 함.

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 『도시공원 및 녹지 등에 관한 법률』 제19조(도시공원의 설치 및 관리)

□ 사업내용

- 위 치 : 강남구 도곡동 산32-6번지 일대
- 규 모 : 보상 249,790 m^2 , 공원조성 249,790 m^2
- 사업기간 : 1993 ~ 2020
- 사업내용 : 사유지 보상, 산책로 정비, 운동 및 편의시설 설치 등
- 총사업비 : 147,366백만원(보상비 142,666, 공사비 4,700)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 강남구 도곡동 산30 일대
- 사업규모 : 6,249 m^2
- 사업내용 : 토지보상
- 소요예산 : 3,063백만원

□ 추진경위

- '71. 08. 06 : 도시계획시설(공원) 결정(최초)
- '93. 07. 23 : 공원조성계획 수립(최초)
- '93. 09. 20 : 실시계획인가(최초)

- '93 ~ '99 : 토지보상 55,035 m^2
- '01. 3. 22 : 투자심사
- '01 ~ 2012 : 토지보상 55,427 m^2
- '13. 1 ~ 12 : 토지보상 2,539 m^2
- '14. 1 ~ 12 : 토지보상 2,314 m^2
- '15. 1 ~ 12 : 토지보상 1,412 m^2
- '16. 1 ~ 7 : 토지보상 1,388 m^2 추진중

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		3,063,288	
공사대상지 보상	2018.01~2018.12	3,063,288	실시계획인가, 보상계획수립, 감정평가, 협의보상

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	○ 토지보상 : 1,412 m^2
2016년도	○ 토지보상소송 증액비 공탁
2017년도	○ 토지보상 : 1,388 m^2 추진중

□ 향후 기대효과

- 장기 미집행 도시계획시설 보상으로 장기 계속민원 해결
- 도심속 공원조성으로 시민휴식공간 조성 및 지역주민 삶의 질 향상

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2014	(x-) 2,200,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,200,000	(x-) 2,199,679	(x-) 0	(x-) 321
2015	(x-) 1,328,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,328,000	(x-) 1,318,593	(x-) 0	(x-) 9,407
2016	(x-) 1,693,640	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,693,640	(x-) 1,693,640	(x-) 0	(x-) 0

참 고 자 료

□ 공원조성계획도

