

## 2015년 동별 순회 준설 계획

연번	동 명	준설기간 (2015.3.23~5.29)	준설계획	바켓준설반 현황			동 대표전화
				준설기	인원	준설반원	
1	성 북 동	3.23 ~ 3.29	흡입(세정) 바켓준설기	제1조	2명	민 영	2241-5000
2	삼 선 동	3.30 ~ 4.05	"	"	"	"	2241-5040
3	동 선 동	4.06 ~ 4.12	"	"	"	"	2241-5080
4	돈암1동	4.13 ~ 4.19	"	"	"	"	2241-5120
5	돈암2동	4.20 ~ 4.26	"	"	"	"	2241-5160
6	안 암 동	4.27 ~ 5.03	"	"	"	"	2241-5200
7	보 문 동	5.04 ~ 5.10	"	"	"	"	2241-5240
8	정릉1동	5.11 ~ 5.17	"	"	"	"	2241-5280
9	정릉2동	5.18 ~ 5.23	"	"	"	"	2241-5320
10	정릉3동	5.24 ~ 5.29	"	"	"	"	2241-5360
11	정릉4동	3.23 ~ 3.29	"	제2조	2명	민 영	2241-5400
12	길음1동	3.30 ~ 4.05	"	"	"	"	2241-5440
13	길음2동	4.06 ~ 4.12	"	"	"	"	2241-5480
14	종 암 동	4.13 ~ 4.19	"	"	"	"	2241-5520
15	월곡1동	4.20 ~ 4.26	"	"	"	"	2241-5560
16	월곡2동	4.27 ~ 5.03	"	"	"	"	2241-5600
17	장위1동	5.04 ~ 5.10	"	"	"	"	2241-5640
18	장위2동	5.11 ~ 5.17	"	"	"	"	2241-5680
19	장위3동	5.18 ~ 5.23	"	"	"	"	2241-5720
20	석 관 동	5.24 ~ 5.29	"	"	"	"	2241-5760

※ 준설일정은 구 및 동 사정상 변경될 수 있음 (일정변경시 동별 별도통보)

※ 2015. 6. 01 ~ 8. 31간은 수해 취약 지역인 장위동, 석관동에 중점 배치하여 준설

# 준설 완료 확인서

(동보관용)

## 준설작업 완료 내역

준설구간	동    번지    호 ~    번지    호	준설기간	2015.    .    . ~ 2015.    .    .
준설방법	바켓, 흡입, 기계, 인력, 세정	준설규모	관경    mm, 연장    m

상기와 같이 청소(준설) 완료하였음을 확인합니다.

2015.    .    .

확인자 :            동주민센터    직급            성    명            (인)

성북구청장    귀하

(절    취    선)

# 준설 완료 확인서

(구    제출용)

## 준설작업 완료 내역

준설구간	동    번지    호 ~    번지    호	준설기간	2015.    .    . ~ 2015.    .    .
준설방법	바켓, 흡입, 기계, 인력, 세정	준설규모	관경    mm, 연장    m

상기와 같이 청소(준설) 완료 하였음을 확인 합니다.

2015.    .    .

확인자 :            동주민센터    직급            성    명            (인)

성북구청장    귀하