

수신자 내부결재

(경유)

제 목 동 주민센터 민원서식 디자인개선사업 계약기간 연장 추진 및 의뢰의 건

1. '읽기 쉽고 쓰기 편한 동 주민센터 민원서식 디자인개선사업' 추진계획(대표이사방침 제1672호)과 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 민원서식 디자인개선사업 업체 계약기간을 아래와 같이 변경하고자 하오니 검토후 재가 바랍니다.

가. 사업명 : 동 주민센터 서비스디자인 개선사업

나. 기간 연장사유

- 업체측 요청에 의해 서식디자인 2종 편집디자인 수정, 보완을 위한 충분한 기간 필요
- 결과보고서 내용 수정 및 보완을 위한 기간 필요
- 실제 주민센터 이용자 필드테스트 추가 실험을 위한 기간 필요

다. 계약대상자 : (주)마이소사이어티

라. 계약금액 : 17,100,000원

마. 변경내역

구분	당초	변경후
계약기간	2016년 6월28일~10월27일	2016년 6월28일~11월7일 (11일 연장)

\* 계약금액은 변동없음

바. 추후일정(안)

- 2016.10.24.~10.27 계약변경
- 2016.10.28.~11.03 내용 보완 및 검토
- 2016.11.04.~11.07 인쇄 및 정산, 사업완료

붙임 : 1. 추진계획 1부.

2. 계약서 1부.

3. 계약연장 의뢰 공문 1부. 끝.

책임 10/27  
송재명

팀장 10/27  
안재선

본부장 10/27  
윤대영

단장 10/28  
유석운

대표이사 10/28  
이근

협조자 주임 10/27  
서현교

시행 시민서비스디자인팀-1868 (2016.10.28.)

접수

우 03098 서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)

/

전화번호 2096-0119 팩스번호 2153-0005

/ songjm@seouldesign.or.kr

/ 공개

