

둔촌도서관 건립 지원

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	균형발전특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2018.01 ~ 2020.12		
사업내용	○ 자치구 구립공공도서관 건립 사업에 대한 보조금 지원		
사업위치	강동구 둔촌동 29-11		
총사업비	총 2,332,000천원	(국비)1,568,000천원	(시비)764,000천원
		기타 (예산 외) (구비)1,588,000천원	(기타)
사업비 (당해년도)	1,568,000천원	(국비)1,568,000천원	(시비)
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	서울도서관 지식문화과	이정수 2133-0200	박재민 2133-0201	김대훈 2133-0212

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 0	(x1,568,000) 1,568,000	(x1,568,000) 1,568,000	(x-) 0
자치단체자본보조	(x-) 0	(x1,568,000) 1,568,000	(x1,568,000) 1,568,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역
------	------------

과목구분	2020년 예산내역		
자치단체자본보조	○ 구립공공도서관 건립 1,568,000,000원	=	1,568,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2018)	2019	2020	2021 이후	비고
계	(x1,568) 2,332	(x-) 764	(x-)	(x1,568) 1,568	(x-) 0	
자치단체자본보조	(x1,568) 2,332	(x-) 764	(x-)	(x1,568) 1,568	(x-) 0	

3 사업설명

사업목적

- 공공도서관 확충을 통해 시민의 정보접근권과 알 권리 보장

사업근거

- 도서관법 제27조 및 같은 법 시행령 제17조
- 서울특별시 도서관 및 독서문화 진흥 조례 제25조

사업내용

- 사업기간 : 2018.01.~2020.12.
- 지원대상 : 자치구
- 사업수행주체 : 강동구
- 추진방법 : 자치단체자본보조
- 사업의 주요내용 : 자치구 구립 공공도서관 건립 사업 보조금 지원

사업계획(투자사업의 경우)

- 사업위치 : 강동구 둔촌동 29-11
- 부지면적 : 793m²
- 건립규모 : 지하0층/지상3층, 연면적 999m²
- 총사업비 : 3,920백만원(국비 1,568, 시비 764, 구비등 1,588)
- 착공/준공/개관 예정 : '19.7./'20.7./'20.10.

추진경위

- 기본계획 : '16.09.
- 투자심사 : '17.10.(조건부적정)*시투심
- 공유재산 : '17.12.(월안가결)
- 부지확보 : '17.12.(소유권이전)

○ 사전검토 : '19.03.(적정)*문체부

2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,568,000	
공사시행	2020.01~2020.07		공사시행
보조금교부	2020.03~2020.07	1,568,000	자치구 보조금 교부
준공 및 도서관 개관	2020.08~2020.10		준공 및 도서관 개관

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2017년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자심사 : '17.10.(조건부적정)*시투심 ○ 공유재산 : '17.12.(원안가결) ○ 부지확보 : '17.12.(소유권이전)
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계용역 실시
2019년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전검토 : '19.03.(적정)*문체부 ○ 설계완료 : '19.04. ○ 공사착공 : '19.08.

향후 기대효과

○ 도서관 이용 활성화, 지역문화 발전 도모 및 지식문화도시 서울 구현