

# 면목동 도서관/주차장 생활soc 복합화 사업지원(전환사업)

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	균형발전특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2020.01 ~ 2025.06		
사업내용	○ 자치구 구립공공도서관 건립 사업에 대한 보조금 지원		
사업위치	중랑구 면목동 1081-1외 1필지		
총사업비	총 6,758,900천원	[국비]5,000,000천원	[사비]1,758,900천원
		기타 (예산 외) [국비]5,292,000천원	[기타]
사업비 (당해년도)	1,217,464천원	[국비]	[사비]1,217,464천원
		기타 (예산 외) [국비]3,151,000천원	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	서울도서관 지식문화과	오지은 2133-0200	최정민 2133-0201	음송미 2133-0218

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 1,420,000	(x-) 1,217,464	(x-) △202,536	(x-) △14
자치단체자본보조	(x-) 1,420,000	(x-) 1,217,464	(x-) △202,536	(x-) △14

### □ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역
------	------------

과목구분	2024년 예산내역	
자치단체자본보조	○ [국비지방이양에따른 보전분(시비)](건립비의 50%(최대50억)-기지급액) 5,000,000,000원-기지급액	= 833,500천원
	○ (시비)[1,650㎡까지 2,665천원/㎡,(국고보조율제외, 차등보조율적용)-기지급액] (1.650㎡*2,665,000원*0.5*0.8-기지급액)	= 383,964천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2022)	2023	2024	2025 이후	비고
계	(x3,333) 6,758	(x3,333) 3,919	(x-) 1,420	(x-) 1,217	(x-) 202	
자치단체자본보조	(x3,333) 6,758	(x3,333) 3,919	(x-) 1,420	(x-) 1,217	(x-) 202	

**3 사업설명**

사업목적

- 공공도서관 확충을 통해 시민의 정보접근권과 알 권리 보장

사업근거

- 도서관법 제29조 및 같은 법 시행령 제25조
- 국가균형발전 특별법 제40조, 보조금 관리에 관한 법률 시행령 제4조

사업내용

- 사업기간 : '20.01.~'26.상반기.
- 사업주체 : 중량구
- 추진방법 : 자치단체자본보조
- 주요내용 : 자치구 구립 공공도서관 건립 사업 보조금 지원

사업계획(투자사업의 경우)

- 사업위치 : 중량구 면목동 1081-1외 1필지
- 부지면적 : 2,375㎡
- 건립규모 : 지하3층/지상4층, 연면적 6,592㎡ 中 1~4층, 3,193㎡
- 총사업비 : 12,050백만원(설계비 509, 공사비 10,539, 감리비 96, 부대비 등 106, 기타 800)
- 착공/준공/개관 예정 : '23.10./'25상반기./'25.하반기.

추진경위

- 2020.08. : 기본계획 수립(자치구 방침 제15956호, 2020.08.06.)
- 2020.12. : 행안부 중앙투자심사 승인(조건부)
- 2021.04.~07.: 설계공모
- 2021.08.~2022.12. : 실시설계
- 2023.05. : 공사 착공

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,217,464	
공사시행	2023.01~2025.06	1,217,464	도서관 건립 공사시행

**4** 사업효과

최근 3년 추진실적

2021년도	○ '21.6. 도시계획시설 결정(변경) ○ '21.4~7. 설계공모
2022년도	○ '21.8~'22.12. 실시설계
2023년도	○ '23. 1 공사 계약 발주(조달청 의뢰) ○ '23. 4 기공식 개최 ○ '23. 5 공사 착공

향후 기대효과

- 도서관 이용 활성화, 지역문화 발전 도모 및 지식문화도시 서울 구현

**5** 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2021	(x1,666,000) 1,666,000	(x-) 0	(x-) 0	(x1,666,000) 1,666,000	(x1,666,000) 1,666,000	(x-) 0	(x-) 0
2022	(x1,667,000) 2,253,000	(x-) 0	(x-) 0	(x1,667,000) 2,253,000	(x1,667,000) 2,253,000	(x-) 0	(x-) 0