


문화국 현안업무 보고

문화국 기구 개편사항

21세기 문화가 도시경쟁력의 핵심으로 대두되면서 계속 확대되고 있는 문화과·문화  
기반시설조성반 업무를 적정하게 조정하여 문화시정을 효율적으로 수행

□ 개편내용 - '07.75.30자



□ 주요업무 분장내용

문화정책과	문화예술과
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 문화정책 수립 및 조정</li> <li>◦ 재단법인 관리 및 지도감독</li> <li>◦ 전문공연장 건립 및 운영</li> <li>◦ 하이서울축제 등 국제축제</li> <li>◦ 대표도서관건립 및 네트워크 구축 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 문화예술 공연계획 수립 및 시행</li> <li>◦ 문화예술인 활동 및 단체지원 육성</li> <li>◦ 종교단체 및 행사관리</li> <li>◦ 자치구 문화시설 건립 지원</li> <li>◦ 문화예술교육 등</li> </ul>

□ 2007세출예산

- 문화정책:1,863억원(50.1%)
- 문화예술:341억원(9.8%)
  - ※ 문화예술센터 건립기금 1천억 포함
- 문 화 재:599억원(16.1%)
- 체 육 진 흥:913억원(24.6%)

도시갤러리 프로젝트 추진

시민들이 일상의 삶 속에서 문화를 느낄 수 있도록 도심 곳곳에 문화예술 작품을 설  
치하여 '문화도시 서울'의 기반조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2007.1 ~ 2007.12
- 사업규모 : '07시범사업(41개) 추진 및 마스터플랜('08~'10)수립
  - ▷ '07시범사업 : 공공장소24, 캠페인6, 개발사업10, 상징사업1
- 추진방법 : 시민, 작가 등이 함께 참여하여 공동추진

- 사업비 : 4,047백만원(당초 2,500, 추정 1,547)
- 추진상황 - 30개 사업 64개 작품
  - 옥수역 : 빛의문 · 문의풍경 · 화분 · 스트라이프(설치완료)
  - 정동길, 불광천, 신림동, 망원동 등 4개소 26작품 : 사업착수(8월)
  - 서울역, 청계천, 인사동 등 16개소 24개작품 : 작품선정(8월)
  - 지하철개노피, 퍼블릭미디어, 지하도, 학교 등 10개소 10작품
  - 도시갤러리 마스터플랜('08~'10) 수립중(9월 완료예정)
    - ※ 개발사업 10개소는 뉴타운, 재개발, 공원조성 사업계획에 반영 추진
- 향후 추진일정
  - '07.11월말 : 30개 시범사업(공공장소24, 캠페인사업6)완료
  - 마스터플랜에 따른 '08년도 추진계획 및 소요예산 반영

창의 문화도시 인프라 구축

서울을 브랜드화 할 수 있는 세계적 수준의 전문공연장 및 창작 공간 확충으로 창의 문화도시 경쟁력 강화

- 전통국악공연장 건립 - 공연장(300석), 국악교실, 연습실 등
  - 위치 : 중구 필동2가 84-1(한옥마을내)
  - 규모 : 연면적 2,935㎡(지상1, 지하2)
  - 추진상황 : 건물외관공사 완료(공정 85%)
  - 향후계획 : 10월 개관예정
    - ▷ 세종문화회관에서 국악예술단체 공연활동과 연계운영
    - ▷ 창작 공모 작품공연 : 영영사랑(11월),용화(12월)
- 대중음악·뮤지컬공연장 건립 - 대중음악(2000석), 뮤지컬(1300석)
  - 위치 : 용산구 한남동 727-56
  - 규모 : 부지10,826㎡, 대중음악2000석, 뮤지컬1300석
  - 추진상황 : 4개 업체를 적격업체로 공모선정(6월)
  - 향후계획
    - ▷ 적격업체(4개)중 우선 협상대상자 심사선정(9월), 협약체결(11월), 사업계획승인·설계·공사시행('07.12~'10.12)
- 연극종합센터 건립 - 공연정보안내센터, 자료실, 전시실 등
  - 위치 : 종로구 명륜동 14가1(구 혜화동사무소)
  - 규모 : 연면적 890.9㎡(지상 3층)
  - 추진상황 : 리모델링공사 완료(7월)
  - 향후계획 : 10월 개관예정
    - ▷ 8~9월 : 공연안내센터, 공연예술자료관 전시실 등 준비
- 남산 창작센터 조성
  - 위치 : 중구 예장동 산5-84
  - 규모 : 연면적 1,684㎡ (대연습실 330, 소연습실 165)
  - 추진상황 : 리모델링 공사(공정 90%)
  - 향후계획 : 10월 개관예정
    - ▷ 이용예술단체 공모선정(9월) 및 시험운영
- 난지 미술창작스튜디오 시설확충 - 스튜디오(17⇒28실), 전시장등

- 위 치 : 마포구 상암동 481-6(구 침출수처리장)
- 규 모 : 부지17,291.4㎡, 연면적 1,631.26㎡
  - ▷ 약품저장동, 농축조, 침전조 등 유휴공간을 리모델링하여 스튜디오, 전시장, 대형 조각 및 입체미술 작업장 등으로 활용
- 추진상황 : 설계용역(8~11월)
- 향후계획 : 리모델링공사('07.12~'08.6), 개관운영('08.7월)
- 잠실 장애인미술창작 스튜디오 조성 - 창작실, 교육장, 전시실 등
  - 위 치 : 송파구 잠실동 (잠실실내체육관내)
  - 규 모 : 472㎡(창작실 150, 교육장 및 전시장147)
  - 추진상황 : 개관운영(8월)
    - ▷ 입주작가 14명이 입주하여 창작 예술 활동
  - 향후계획
    - ▷ 미술창작교실 운영, 창작 작품 전시 등 상설운영을 통해 장애인들의 창작활동은 물론 문화예술 교육공간으로 운영

『詩가 흐르는 서울』 공간 조성

시민들이 일상의 생활 속에서 문화예술의 향기를 느낄 수 있도록 다중이용공간에 단편시를 제작 설치함으로써 서울을 문화예술의 공간으로 조성

- 사업개요
  - 기 간 : 2007. 2월 ~ 10월
  - 장 소 : 1,069개소 1,946작품
    - ▷ 시·구·동청사, 시립미술관, 역사박물관, 세종문화회관 550개소 578작품
    - ▷ 시립·구립 공공도서관 30개소 68개 작품
    - ▷ 공원·자치구 문화의 거리 등 44개소 52개 작품
    - ▷ 지하철역사, 버스·택시정류장, 터미널 등 교통시설 445개소 1,248작품
  - 설치방향
    - ▷ 시민다중이용공간을 대상으로 장소별 특성에 맞는 디자인 개발 설치
    - ▷ 문학단체 자문 및 기업참여유도를 통한 예술성확보 및 비용부담 최소화
  - 설치방법
    - ▷ 광고기획사(디자이너사람들)에서 제작 설치 및 유지관리
  - 소요예산 : 비예산 사업(기업협찬 추진)
- 추진상황
  - '07. 2월 : 추진계획수립 및 설치장소 선정
  - '07. 7. 5 : 설치대상 詩 선정
    - ▷ 총 571편의 詩 선정 : 국내시 541, 외국시 15, 한시 15
    - ▷ 1단계 설치 120편 사용 : 국내시 100, 외국시 10, 한시 10
  - '07. 9월 : 교통시설, 공공청사 등 액자형 설치
- 향후 추진계획
  - '07. 9월 : 조형물 제작 및 세미나 등 개최
  - '07.10월 : 서울광장(바닥), 청계천(수면·벽면)에 프로젝션에 의한 빛의 메시지 형식으로 시 표출 추진

- '07.10월~: 도시 갤러리 프로젝트와 연계, 역사성, 장소성 등을 감안하여 조형물(동판 등 고정식 형태) 확대 설치

근대문화유산 관광자원화 추진

대표적인 근대 문화유산을 발굴, 문화공간으로 조성하여 문화도시를 지향하는 서울의 새로운 고부가가치 관광자원으로 육성하여 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 추진개요

- 추진 기간 : 2006년~2015년
- 주요 사업
  - ▷ 근대 역사·문화인물 유적 연차 매입 및 문화공간 조성
  - ▷ 등록된 근대문화유산에 대한 시민 접근성 개선
  - ▷ 주제가 있는 관광코스 개발 및 영화·드라마 등 촬영장소 활용 지원

□ 추진상황

- 대표적 근대 역사·문화인물 유적 매입 및 문화공간 조성
  - ▷ 흥남파 가옥 소규모 공연장 조성
    - '06년~'07년 7월 공사 시행 ⇒ '07년 9월 개관 예정
  - ▷ 누하동 이상범 가옥 및 화실('04~'06년)·장면 前총리 가옥 매입 추진('07.9 매입 완료 예정)
    - ⇒ '07년 하반기 전문가·지역주민 의견 수렴 후 '08년 문화시설 조성
- 관광코스 개발·운영 기반 조성을 위한 보수·정비 추진
  - ▷ 정동 이화여고 심슨기념관(이화박물관)·평창동 박종화 가옥·경운궁 양이재(대한제국 황실 교육기관 수학원 건물)·공민왕 사당 등
- 등록된 근대문화유산에 도로유도표지판 신설(총 29개소, 한·영·중문 병기)하여 국내외 관광객들이 쉽게 문화재에 접근할 수 있도록 개선

□ 향후계획

- '07년 하반기~'08년 근대 역사·문화인물 유적에 대한 스토리텔링(story-telling) ⇒ e-book 발간
  - ▷ 대 상 : 교회동 가옥·이상 가옥 등 12건
  - ▷ 내 용 : 유적에 담긴 다양한 이야기들을 발굴, 일반 시민들이 쉽게 이해하고 자주 찾을 수 있도록 문화관광 명소화
- '08년~'09년 주제가 있는 근대유산 관광코스 개발, '전문가와 함께 하는 근대 여행(가칭)' 프로그램 등 운영
  - ▷ 대 상 : 종로구·중구·성북구 등 근대유산 밀집지역, 문화공간 조성된 근대 역사 문화 인물 유적
  - ▷ 내 용 : 유명 관광지와 연계한 근대유산 관광코스를 주제별로 개발, 국내외 관광객 대상으로 교육 프로그램 운영
- '08년 이후 한류(韓流)의 주매체인 영화·드라마 등 촬영장소로 활용 지원

(다음 페이지에 계속)

서대문형무소(舊서울구치소)역사관정비

- 우리 민족 자주독립 역사의 산 교육장이자 한국 근·현대 민족의 성지인 구 서울구치소를 서대문 독립공원 재조성 추진과 연계하여 종합적인 정비계획 수립하여 시행
- 역사 전시관을 재구성하여 한국독립운동사의 교육·홍보·선양의 메카로 위상을 정립하고, 세계적인 역사와 문화의 명소로 자리매김 하고자 함

□ 사업 개요

- 사업명 : 서대문형무소역사관 종합 보수정비사업
- 사업예산 : 10,000백만원(국비7,000, 시비3,000, 균특회계)
  - ※ '07년도 예산(별도): 714,286천원(국비 500,000 시비 214,286)
- 사업기간 : 2007. 5 ~ 2009. 8
- 기본구상 : 『역사콘텐츠』 중심의 랜드마크로 재조성
  - ▷ 서대문독립공원 성역화사업과 연계, 생생한 역사현장으로 조성
    - 옥사(중앙사, 사형장, 배면담장 및 망루), 역사전시관 및 전시시설 등
  - ▷ 노후건물의 종합적인 보수를 통한 관람환경개선 및 홍보효과 극대화

□ 추진 상황

- '07. 4. 24 : 서대문형무소 종합정비 계획수립
- '07. 5~ 6 : 국가균형발전 특별회계 신청(100억)
- '07. 5~ 7 : 지침변경 신청(서대문구→문화재청) 및 승인
- '07. 8. 10 : 기자설명회(푸른도시국·문화국)

□ 향후 추진계획

- '07.7~12 : 실시설계(전시설계 포함)보완 및 '08예산 확정
- '08. 3 : 공사 시행
- '09. 8 : 공사 완료

『종묘광장 성역화사업』 추진

- 세계문화유산으로 등록된 종묘 앞 시민광장의 과도한 무질서 행위 등을 정비하여 세계문화유산의 보존·관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설 현황

- 위치 : 종로구 훈정동 2번지 일대('83.12~'85.10 광장조성)
- 면적 : 34,600㎡(도시계획시설:광장), 종로구 관리('01.11.16)
- 주요시설 : 어정, 동상(2), 분수대, 정도전 시비, 지하주차장 등

□ 추진 상황

- 종묘광장 종합 정비대책('07.4.26)
- 『종묘광장 성역화사업』 관계기관 보고회 개최('07.6.05)
  - ▷ 문화국, 보건복지국, 푸른도시국, 교통국, 종로구
- 관계기관 보고회 이후 조치사항('07.6 ~8월)
  - ▷ 포장마차 등 상행위 차단 조치(6.18이후), 단속요원 배치(7.16)
  - ▷ 종묘광장내·외 포장마차 등 상행위 단속요원 배치(7.16 ~)
  - ▷ 종묘(문화재 보존)에 영향을 미치는 행위 제한고시(7.24)

- ▷ 행위제한 고시 홍보물 제작배포 및 안내판 설치(7.26)
- ▷ 국악정 철거완료(7.27)
- ▷ 지하주차장에서 종묘광장으로의 우회노선 통제(8.14)
- ▷ 관광버스 주차장 장소이전 및 무료급식 차량 전면통제 (8.14)

이용인원 40% 감소(3,500→2,100), 기존 이용노인이 감소하고, 실제 종묘 관람 및 휴식을 위한 어린이, 청소년 등 다양한 연령층이 증가

□ 향후 계획

- '07.9~12월 : 종묘광장 녹지 재조성(시설물 철거지, 광장내 차도 등)
- '08.5~ 8월 : 매점 등 철거('08.1월), 기본 및 실시설계
- '09년 : 『종묘광장 성역화사업』 추진(문화재단 등 원형복원)

서남권 문화체육콤플렉스 건립추진

문화체육시설이 부족한 서남권지역의 문화체육 인프라를 확충하여 주민들의 건전한 여가선용 및 삶의 질 향상을 도모하고, 동대문운동장의 공원화 사업추진에 따른 대체야구장을 건립하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 구로구 고척동 63-6외 10필지(도시계획:체육시설)
- 면 적 : 57,261㎡
- 건립계획 : 문화·체육 복합시설로 건립
  - ▷ 체육시설 : 야구장(16,879㎡, 20,000석규모), 수영장, 헬스장
  - ▷ 문화시설 : 공연장(뮤지컬, 심포니, 희극, 무용), 영화관(2관)
  - ▷ 가족공원 : 25,985㎡, 체육시설·문화시설 등을 유기적으로 연계
  - ▷ 구로구 문화센터 : 구로구 사업계획에 의거 추진
- 시행방법
  - ▷ 체육시설·가족공원 : 서울시 재정사업으로 추진
  - ▷ 문화시설 : 민간투자사업 (BTO방식)
  - ▷ 구로구문화센터 : 구로구 자체사업으로 추진
- 총 사업비 : 108,896백만원
  - ▷ 부지매입비 68,008백만원
  - ▷ 시설비 등 40,888백만원

□ 추진방향

- 문화체육시설이 부족한 서남권지역의 문화체육 인프라 확충
- 동대문운동장 공원화 사업 추진에 따른 대체야구장 건립
- 체육시설(야구장)과 문화시설(공연장, 영화관)을 배치하여 서남권지역의 랜드마크로 건립

□ 추진상황

- '06.12.20 : 고척동 체육시설부지 매입계획
- '07.06.01 : 기본계획용역 완료
- '07.07.09 : 공유재산관리계획 의결(제32회 정례회)
- '07.07.26 : 서남권 문화체육콤플렉스 건립계획
  - ※ 부지매입 : 7필지 54,296㎡중 1필지 1,714㎡ 매입완료

□ 향후계획

- '07.08. : 대형공사 입찰방법 심의
- '07.09. : 입찰안내서 작성
- '07.09. : 재정 투자심사
- '07.12. : 토지보상금 공탁 및 토지수용
- '08.01. : 공사발주(실계시공 일괄입찰방식)
- '08.05. : 공사착공
- '10.03. : 사업완료

하반기 주요문화행사

서울의 역사성과 정체성을 나타낼 수 있는 국내외 문화체육행사를 개최하여 서울을 전 세계에 홍보마케팅

□ 제9회 서울드림페스티벌

- 기 간 : 2007.10.5~10.7/ 한강시민공원 난지지구
  - ▷ 개막식 : 2007.10.5(금) 20:00
- 참가규모 : 국내외 46팀(공연 18, 아트마켓 28)
- 추진상황 : 참가팀 및 공연장소 확정
  - ▷ 공연 18팀(국내10, 해외8), 아트마켓 28
  - ▷ 흥대, 동대문, 사당역, 청계천 등 12개소
- 향후계획
  - ▷ 국내외 홍보, 개막식, 프로그램 구성 등 행사준비

□ 청계천 축제

- 기 간 : 2007. 9.28~9.30/ 청계광장, 청계천다리 등
- 축제내용 : 4개 테마별로 프로그램 구성
  - ▷ 문화 예술 : 거리예술 공연, 쇼케이스 공연 등
  - ▷ 디 지 털 : 미디어아트 쇼, 디지털 영화제 등
  - ▷ 환경·패션 : 정크아트, 패션퍼포먼스, 리사이클 조각전 등
  - ▷ 시민참여 : 시민걷기, 청계사진전, 청청매니아 축제 등
- 추진상황 : 기본계획 확정
- 향후계획 : 대행사 공모선정, 세부프로그램 확정 행사준비

□ 조선조 과거시험 재현

- 일 시 : 2007.10.7(일) 09:30~18:00/ 경복궁
- 응 시 자 : 전국 일반시민 및 대학생 등 참가 희망자 200여명
- 행사내용 : 문과 및 무과 과거시험 재현
  - ▷ 국왕친림 ⇒ 국궁4배 ⇒ 과거시험(문과, 무과) ⇒ 방방례 ⇒ 은영연 ⇒ 국왕환궁 ⇒ 유가행진
  - ▷ 시상(33명) : 갑과3명(장원, 방안, 탐화) 을과7명, 병과23명
- 추진상황 : 기본계획 확정(6월), 위탁업체 공모선정(7.10~31)
- 향후계획
  - ▷ 세부프로그램 구성, 응시자 모집 등 행사준비

□ 2007 FIFA 청소년 월드컵대회

- 기 간 : 2007. 8.18~9.9 (52경기)
    - ▷ 3,4위전 및 결승전 : 2007.9.9(일)/ 상암 월드컵경기장
  - 개최도시 : 서울, 제주, 울산, 수원, 광양, 창원, 천안, 고양
  - 참가규모 : 6대륙 24개국 3,000여명
  - 주 최 : 국제축구연맹 (FIFA)
  - 주 관 : 2007 FIFA 세계청소년월드컵조직위원회
  - 지원예산 : 100백만원
    - ▷ 자원봉사자여비, 운영요원급량비, 리셉션 등 지원(100백만원)
  - 지원사항
    - ▷ 경기장시설사용 협조 : 월드컵경기장 및 보조경기장, 목동운동장
    - ▷ 자원봉사자 선발운영(193명) : 대회안내, 운영보조, 질서유지 등
    - ▷ 대회홍보, 방송중계소 설치, 청소, 사무실 집기, 통신시설 지원 등
-