

등록번호	교통행정과-118761
결재일자	2023. 11. 30.
공개구분	대시민공개

주무관	교통시설팀장	교통행정과장	
김광희	공정민	11/30 김기환	
협 조			

스마트 보행자 교통사고 예방 시스템 설치 방안 변경 보고



안전건설교통국
교통행정과

스마트 보행자 교통사고 예방 시스템 설치 방안 변경 보고

장충동 및 다산동 이면도로 내 보행자 사고예방을 위해 추진하고 있는 스마트 보행자 교통사고 예방 시스템 설치 사업 관련 민원 등으로 인하여 설방 방안을 변경하여 추진하고자 함.

I 사업개요

- 사업명 : 스마트 보행자 교통사고 예방 시스템 설치
- 사업내용
 - 장충단로8가길, 동호로11나길에 차량 및 보행자 감지 장치, 전광판 등 설치
- 사업기간 : 2023. 10. 27. ~ 12. 26.
- 계약자 : 주식회사 소노위즈(대표 : 하동경)
- 계약금액 : 82,745,000원(구비)
- 예산과목 : 선진교통문화 정착, 안전하고 편리한 교통환경개선,
교통시설물 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

II 보고내용

- 동호로11나길 진입로 지점 : 설치 위치 주민 반대 민원으로 설치 불가
- 장충단로8가길 26(극동음향 옆) 지점 : 기존 시설물(전신주, CCTV 등) 및 건물로 인해 설치 공간 확보가 어려워 설치 불가
- 고정물 안전 확보를 위해 기존 설계 안에 반영한 신호등 지주에서 경관 지주로 변경
- 기존 공사 금액 82,745천원에서 78,500천원으로 4,245천원 감액



향 후 계 획

공사 금액 변경 추진

- 붙임 1. 설치 변경 안 1부.
2. 설계변경서 1부. 끝.