

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 04월 30일

출력시간: 17시 43분 25초

페이지: 1/11

예산과목 : 구축물, 시설비

단위사업 : 배급수관 신설 및 연결

공사명 : 2024년 관악, 금천구 관내 상수도공사(배급수관 신설 및 연결) (2024-7331-0-9902)

문서번호 : 급수운영과-1230

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
1	12-01-7-0000080-1-6	(에폭시-3종)타이튼, 80mm*6m	172,050	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	17,205,000 / 17,205,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
2	12-01-7-00000100-1-6	(에폭시-3종)타이튼, 100mm*6m	212,920	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	21,292,000 / 21,292,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
3	12-01-7-00000150-1-6	(에폭시-3종)타이튼, 150mm*6m	322,530	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	32,253,000 / 32,253,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
4	12-01-7-00000200-1-6	(에폭시-3종)타이튼, 200mm*6m	432,650	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	43,265,000 / 43,265,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
5	12-01-7-00000300-1-6	(에폭시-3종)타이튼, 300mm*6m	715,410	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	(3종관)내면 에폭시수지분체도장, 닥타일주철직관		본	71,541,000 / 71,541,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
6	22-01-B-00800022-3-0	B형, 80mm *22``(마개포함)	30,100	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	301,000 / 301,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
7	22-01-B-00800045-3-0	B형, 80mm *45``	31,500	60 / 60	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	1,890,000 / 1,890,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
8	22-01-B-01000022-3-0	B형, 100mm *22	37,100	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	371,000 / 371,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
9	22-01-B-01000045-3-0	B형, 100mm *45	39,900	60 / 60	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	2,394,000 / 2,394,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
10	22-01-Y-01500022-3-0	B형(L형), 150mm*22(마개포함)	67,200	30 / 30	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	2,016,000 / 2,016,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
11	22-01-Y-01500045-3-0	B형(L형), 150mm*45(마개포함)	73,500	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	7,350,000 / 7,350,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
12	22-01-Y-02000022-3-0	B형(L형), 200mm*22(마개포함)	96,250	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	962,500 / 962,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
13	22-01-Y-02000045-3-0	B형(L형), 200mm*45(마개포함)	106,750	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	10,675,000 / 10,675,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
14	22-01-Y-03000022-3-0	B형(L형), 300mm*22(마개포함)	171,500	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	1,715,000 / 1,715,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
15	22-01-Y-03000045-3-0	B형(L형), 300mm*45(마개포함)	199,500	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관, K.P소켓곡관(BPF)		개	19,950,000 / 19,950,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 04월 30일

출력시간: 17시 43분 25초

페이지: 4/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
48	22-05-0-02000300-3-0	200mm*L300 (2F)(마개포함)	83,090	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	415,450 / 415,450	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
49	22-05-0-02000500-3-0	200mm*L500 (2F)(마개포함)	106,750	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,067,500 / 1,067,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
50	22-05-0-03000300-3-0	300mm*L300 (2F)(마개포함)	148,715	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	743,575 / 743,575	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
51	22-05-0-03000500-3-0	300mm*L500 (2F)(마개포함)	188,125	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 2F단관(BPF)		개	1,881,250 / 1,881,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
52	22-06-0-00000080-3-0	F 고무링 ,80mm	880	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	26,400 / 26,400	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
53	22-06-0-00000100-3-0	F 고무링 ,100mm	1,034	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	31,020 / 31,020	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
54	22-06-0-00000150-3-0	F 고무링 ,150mm	1,551	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	46,530 / 46,530	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
55	22-06-0-00000200-3-0	F 고무링 ,200mm	2,010	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	60,300 / 60,300	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
56	22-06-0-00000300-3-0	F 고무링 ,300mm	3,390	30 / 30	0 / 0	0 / 0	30 / 30	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지접합부속		개	101,700 / 101,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
57	22-07-2-00000080-3-0	80mm	17,160	250 / 250	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,290,000 / 4,290,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
58	22-07-2-00000100-3-0	100mm	19,460	250 / 250	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,865,000 / 4,865,000	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
59	22-07-2-00000150-3-0	150mm	24,800	300 / 300	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,440,000 / 7,440,000	50 / 50	50 / 50	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
60	22-07-2-00000200-3-0	200mm	32,000	150 / 150	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	4,800,000 / 4,800,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
61	22-07-2-00000300-3-0	300mm	46,840	150 / 150	0 / 0	0 / 0	50 / 50	50 / 50	50 / 50	0 / 0
	닥타일이형관, 이탈방지압륜		개	7,026,000 / 7,026,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
62	22-08-0-00000080-3-0	이음관80mm(마개포함)	32,550	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	3,255,000 / 3,255,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
63	22-08-0-00000100-3-0	이음관100mm(마개포함)	39,550	100 / 100	0 / 0	0 / 0	20 / 20	20 / 20	20 / 20	20 / 20
	닥타일이형관,K.PI이음관(BPF)		개	3,955,000 / 3,955,000	20 / 20	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자재사용계획서

출력일자: 2024년 04월 30일

출력시간: 17시 43분 25초

페이지: 6/11

순번	자재코드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자재명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
80	22-10-A-03000150-3-0	A형, 300*150mm(마개포함)	141,750	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	708,750 / 708,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
81	22-10-A-03000200-3-0	A형, 300*200mm(마개포함)	140,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, K.P소켓편락관(BPF)		개	700,000 / 700,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
82	22-11-A-01000080-3-0	A형, 100*80mm	32,900	3 / 3	0 / 0	0 / 0	3 / 3	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지편락관(BPF)		개	98,700 / 98,700	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
83	22-12-A-00800090-3-0	A형, 80mm *90(마개포함)	34,650	10 / 10	0 / 0	0 / 0	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	346,500 / 346,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
84	22-12-A-01000090-3-0	A형, 100mm *90(마개포함)	41,650	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	208,250 / 208,250	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
85	22-12-A-01500090-3-0	A형, 150mm *90	70,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	350,000 / 350,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
86	22-12-A-02000090-3-0	A형, 200mm *90	108,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	542,500 / 542,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
87	22-12-A-03000090-3-0	A형, 300mm *90	245,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	1,225,000 / 1,225,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
88	22-12-B-00800090-3-0	B형, 80mm *90	34,300	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	171,500 / 171,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
89	22-12-B-01000090-3-0	B형, 100mm *90	42,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관(BPF)		개	213,500 / 213,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
90	22-12-B-01500090-3-0	B형, 150mm *90	73,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	367,500 / 367,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
91	22-12-B-02000090-3-0	B형, 200mm *90	113,750	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	568,750 / 568,750	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
92	22-12-B-03000090-3-0	B형, 300mm *90	248,500	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 플렌지곡관		개	1,242,500 / 1,242,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
93	22-13-0-01000090-3-0	100mm*90(마개포함)	62,300	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	닥타일이형관, 소화전 곡관(BPF)		개	311,500 / 311,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
94	22-14-0-00000080-3-0	80mm	2,240	50 / 50	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고우링		개	112,000 / 112,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
95	22-14-0-00000100-3-0	100mm	3,040	50 / 50	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	닥타일이형관, 타이튼고우링		개	152,000 / 152,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0

자 재 사 용 계 획 서

출력일자: 2024년 04월 30일

출력시간: 17시 43분 25초

페이지: 11/11

순번	자 재 코 드	규격	단가	총수량(전/후)	1월수량(전/후)	2월수량(전/후)	3월수량(전/후)	4월수량(전/후)	5월수량(전/후)	6월수량(전/후)
	자 재 명		단위	총금액(전/후)	7월수량(전/후)	8월수량(전/후)	9월수량(전/후)	10월수량(전/후)	11월수량(전/후)	12월수량(전/후)
160	32-03-C-00000100-3-0	지상식(일반형), 100mm	850,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	4,250,000 / 4,250,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
161	32-03-D-00000100-3-0	지하식, 100mm	630,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	특수용도밸브, 옥외소화전		개	3,150,000 / 3,150,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
162	41-01-0-01000648-4-0	제수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	50 / 50	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	원형철개		조	22,775,000 / 22,775,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
163	41-01-0-03180410-4-0	318×410, 제수밸브 중형철개	277,900	50 / 50	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	제수변보호통		조	13,895,000 / 13,895,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
164	41-01-1-01000648-4-0	퇴수밸브용, 원형받침, D648mm×H250mm	455,500	50 / 50	0 / 0	0 / 0	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10
	원형철개		조	22,775,000 / 22,775,000	10 / 10	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
165	41-01-2-01000648-4-0	소화전용, 원형받침, D648mm×H150mm	385,000	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	1,925,000 / 1,925,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
166	41-01-2-10000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 제수밸브용	545,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,726,000 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
167	41-01-2-10000648-4-0	밸브실고정형, 부식방지, 퇴수밸브용	545,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,726,000 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
168	41-01-2-20000648-3-0	밸브실고정형, 부식방지, 공기밸브용	545,200	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,726,000 / 2,726,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
169	41-01-3-10000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 제수밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
170	41-01-3-10000648-4-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 퇴수밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
171	41-01-3-20000648-3-0	밸브실고정형(높이조절용), 부식방지, 공기밸브용	724,700	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	3,623,500 / 3,623,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
172	41-01-D-00000648-4-0	가변슬로프 공기밸브용 원형받침	517,600	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,588,000 / 2,588,000	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
173	41-05-0-00000648-4-0	수도계량기용 이중형 철개, D648×H100mm	409,900	5 / 5	0 / 0	0 / 0	5 / 5	0 / 0	0 / 0	0 / 0
	원형철개		조	2,049,500 / 2,049,500	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
합 계 (전)				9,053	0	0	3,153	2,080	1,780	1,495
				596,449,560	495	50	0	0	0	
합 계 (후)				9,088	0	0	3,153	2,080	1,815	1,495
				623,438,060	495	50	0	0	0	