

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본 확인용QR코드

<발주처>

서울특별시 교통방송

교통방송 재무관

정찬형

사무관/서기관 :

담당 :

김혜자 (Tel: 02-311-5233)



<계약상대자>

상 호 : (주)엠제이플렉스

주 소 : 서울특별시 마포구 성암로189, 707호(상암동, 중소기업DMCE타워)

대 표 자 : 김시출

사업자등록번호 : 2018191684

전 화 번 호 : 02-853-2800

팩 스 번 호 : 02-853-2880

계약번호	20180106276 - 01	관리번호	
용역명	2018년 방송제작 보조인력 운영용역(긴급)		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)엠제이플렉스	수요기관명	서울특별시 교통방송
계약일자	2018/01/01	변경계약일자	2018/04/24
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유			
지체상금율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2018/01/01	변경후 착수일자	2018/03/28
변경전 금차완수일자	2018/12/31	변경후 금차완수일자	2018/12/31
변경전 총완수일자	2018/12/31	변경후 총완수일자	2018/12/31
완수일자변경사유	조연출 1명 증원		

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	1,753,210,800 원	1,753,210,800 원
변경금액	23,898,600 원	23,898,600 원
변경후 계약금액	1,777,109,400 원	1,777,109,400 원

※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	3,584,790 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	Y	추가인지세액	20,000 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	산출기초조사서	2018방송제작보조인력 -산출기초조사서(변경_50명)(1).xlsx
2	합의각서	합의각서-MJ플렉스.pdf
3	기관직인정보	교통방송 재무관.jpg
4	수입인지 전자납부	수입인지 전자납부.pdf
5	계약보증서	변경계약보증서.pdf

계 약 보 증 서

※ G2B 전자문서 출력물

보증번호 제 004002100000201800226466 01 호

보증금액	₩ 266,566,410	(일금 이억육천육백오십육만육천 사백일십원 원정)
계약금액	₩ 1,777,109,400	
계약명	2018년 방송제작 보조인력 운영용역(긴급)	
보증기간	2018년01월01일 부터	~ 2018년12월31일 까지
계약기간	2018년01월01일 부터	~ 2018년12월31일 까지
계약자	상 호	(주)엠제이플렉스
	대 표 자	김시출
특기사항	1. 계약금액 : ₩1,777,109,400- 로 변경 2. 보험가입금액 : ₩266,566,410- 로 변경 3. 특기사항 : 다만, 주계약기간이 연장된 경우에는 위 보험기간에도 불구하고 당해 계약의 실제 이행기일까지 보험 책임을 집니다 (으)로 변경 4. 일반계약번호 : 2018010627601 (으)로 변경 5. 변경기준일자 : 2018/04/24 끝.	
보증문	계약보증금	
특별약관	※해당사항없음	

계약일자 :

서울특별시장

귀하

서울보증보험주식회사	
이사장	김상택
대리인	박덕환
구로디지털지점	