



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 물재생센터 중량물재생센터		상 호 : 덕우건설 주식회사	
재무관		주 소 : 서울특별시 중랑구 용마산로116길 6, 302호 (망우동)	
이성재		대 표 자 : 박봉덕	
담당: 김영부 (Tel: 02-2211-2535)		사 업 자 등 록 번 호 : 206-81-57610	
		전 화 번 호 : 02-470-7199	
		팩 스 번 호 : 02-470-7188	
계 약 번 호	201711002F1 - 02	관 리 번 호	
공 사 명	소화조(2처리장) 보수공사-중량		
대 표 계 약 자	덕우건설 주식회사	수 요 기 관 명	서울특별시 물재생센터 중량물재생센터
계 약 일 자	2017년 11월 01일	변 경 계 약 일 자	2018년 08월 30일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 따름	하자담보책임기간	준공검사를 완료한 날부터 3년
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	신규공정발생 및 시공물량 증감		
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2017년 11월 02일	변 경 후 착 공 일 자	2017년 11월 02일
변경전금차준공기한	2018년 08월 31일	변경후금차준공기한	2018년 08월 31일
변경전총공사기한	2018년 08월 31일	변경후총공사기한	2018년 08월 31일
준공기한변경사유			
[계약금액 변경 정보]			
	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	1,013,780,000 원		1,013,780,000 원
1) 설계변경금액	-76,470,000 원		-76,470,000 원
2) 물가변경금액	0 원		0 원
3) 기타변경금액	0 원		0 원
변경후계약금액	937,310,000 원		937,310,000 원

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원