



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 물재생센터 중량물재생센터		상 호 : 명두건설 주식회사	
공사계약담당 주무관		주 소 : 서울특별시 강남구 광평로 280,1701호 (수서동, 로즈데일빌딩)	
김영부		대 표 자 : 고명운	
담당: 김영부 (Tel: 02-2211-2535)		사 업 자 등 록 번 호 : 105-86-41988	
		전 화 번 호 : 02-573-5029	
		팩 스 번 호 : 02-573-5062	
계 약 번 호	201909061DD-01	관 리 번 호	
공 사 명	소화조 내부 보수공사중량		
대 표 계 약 자	명두건설 주식회사	수 요 기 관 명	서울특별시 물재생센터 중량물재생센터
계 약 일 자	2019년 09월 17일	변 경 계 약 일 자	2019년 12월 02일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법 시행규칙 제70조에 의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 HWD공법 3년, RW-System 공법 5년, 라파공법 5년
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유			
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2019년 09월 17일	변 경 후 착 공 일 자	2019년 09월 17일
변경전금차준공기한	2019년 12월 31일	변경후금차준공기한	2020년 05월 31일
변경전총공사기한	2019년 12월 31일	변경후총공사기한	2020년 05월 31일
준공기한변경사유	운영상 제3처리장 소화조 2개지를 동시에 운영중지 할 수 없음에 따른 절대공기부족		
[계약금액 변경 정보]			
	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	1,816,284,000 원	1,816,284,000 원	
1) 설계변경금액	0 원	0 원	
2) 물가변경금액	0 원	0 원	
3) 기타변경금액	0 원	0 원	
변경후계약금액	1,816,284,000 원	1,816,284,000 원	

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원