



(주)동해종합기술공사

우 133-832 서울시 성동구 광나루로 6길 35 우림e-biz 610호
 TEL:(02)575-1199, FAX:(02)469-1945
 E-mail:uir2002@chol.com Homepage: uir2002.co.kr

문 서 번 호 : 도로부-18-00610

시 행 일 자 : 2018.05.31

수 신 : 서울시장

참 조 : 도로계획과장

제 목 : 「방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역」 설계변경 요청

선람		지시	
접수	일자	결재	
	번호		
처리과		공람	
심사자		심사일	

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결(2017.03.14)하여 수행중인 「방화터널과 올림픽대로간 연결로 타당성조사 및 기본계획 용역」과 관련하여 다음과 같이 설계변경을 요청합니다.

--- 다 음 ---

1. 과업기간 : 과업기간 : 2017.03.20~2018.06.30

2. 설계변경 요청현황(2차 변경)

- 변경사유 : 발주처의 관련실과 자체 의견청취, 관련 지자체 의원 설계내용 보고/설명 및 의견에 대한 검토/설명으로 자문회의 갈음(자문회의 미시행).

구 분	설계변경 요청내용		비 고
계약금액 (VAT포함)	당초	타당성조사 및 교통분석비	163,915,000원
		설 계 자 문 비	3,000,000원
		총 용 역 비	166,915,000원
	변경	타당성조사 및 교통분석비	163,915,000원
		설 계 자 문 비	- 원
		총 용 역 비	163,915,000원
			자문비 감액 (3,000,000원)

붙 임 : 1.변경내역서 1부
 2.합의각서 1부 끝.

(주)동해종합기술공사 대표이사

