

"기술제일, 인간존중, 미래창조"



(주) 유 신

수 신 서울특별시

(경 유)

참 조 도로계획과

제 목 계약변경 (정산) 내역서 제출 (서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 기본설계용역)

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시와 계약체결하여 시행중인 "서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 기본설계용역"과 관련하여 붙임과 같이 계약 변경(정산) 내역서를 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간조성 기본설계용역

나. 계약금액 변경(정산) 현황

(전체)

- 당초 : 880,217,000원

- 변경 : 878,717,000원

(2차분)

- 당초 : 380,217,000원

- 변경 : 378,717,000원

다. 변경사유 : 자문비 정산에 따른 계약금액 조정

붙임 : 1. 변경내역서 각3부(전체, 2차)

2. 계약변경 합의각서 1부. 끝.

(주) 유 신 대표이사 성낙원



부장 이현일

부서장 조영제

시행 도로-19-1378

(2019.03.27) 접수

()

우 06252 서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동)

/ <http://www.yooshin.co.kr>

전화 02-6202-0339 / 전송 02-6202-0909 / lhi75@naver.com

/ 공개