



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 도로사업소 북부도로사업소		상 호 : 풍성기전(주)	
북부도로사업소장		주 소 : 서울특별시 송파구 충민로 66, 가든파이프	
신용수		라이프 L8121-3호 (문정동)	
		대 표 자 : 최재관	
		사 업 자 등 록 번 호 : 105-86-61816	
담당: 윤미향 (Tel: 02-944-5413)		전 화 번 호 : 02-407-2021	
		팩 스 번 호 : 02-407-9955	
계 약 번 호	2018020FE7B - 01	관 리 번 호	
공 사 명	2018년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)		
대 표 계 약 자	풍성기전(주)	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2018년 02월 23일	변 경 계 약 일 자	2018년 06월 25일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	지방계약법시행규칙 제70조에의함	하자담보책임기간	준공검사일로부터 1년간
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	제1차~2차 작업완료에 따른 계약수량대비 시공물량 증.감발생 및 예산배정 및 신규공종 추가에 따른 물량변경 발생에따른 설계변경.		
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2018년 02월 28일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 02월 28일
변경전금차준공기한	2018년 12월 31일	변경후금차준공기한	2018년 12월 31일
변경전총공사기한	2018년 12월 31일	변경후총공사기한	2018년 12월 31일
준공기한변경사유			
[계약금액 변경 정보]			
-	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	245,026,330 원	245,026,330 원	
1) 설계변경금액	21,700,000 원	21,700,000 원	
2) 물가변경금액	0 원	0 원	
3) 기타변경금액	0 원	0 원	
변경후계약금액	266,726,330 원	266,726,330 원	

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	3,255,000 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원