

합 의 서

관리번호	제 호	계약번호	제 호
계약건명	응봉사거리주변 외 1개소 노후송배수관정비공사		
금차계약금액	당 초	금일십칠억팔천오백사십만칠천오백팔십팔원	₩ 1,785,407,588
	변 경	금이십일억이천이백오십육만원	₩ 2,122,560,000
	증 액	금삼억삼천칠백일십오만이천사백일십이원	₩ 337,152,412
총부기금액	당 초	금일십칠억팔천오백사십만칠천오백팔십팔원	₩ 1,785,407,588
	변 경	금이십일억이천이백오십육만원	₩ 2,122,560,000
	증 액	금삼억삼천칠백일십오만이천사백일십이원	₩ 337,152,412
계약기한	당 초	2019. 12. 23.	
	변 경	변경없음	

당사는 서울특별시 동부수도사업소와 계약을 체결하여 시공중에 있는 상기 공사에 대하여 아래와 같이 공사계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

금 차	당 초	금일십칠억팔천오백사십만칠천오백팔십팔원	₩	1,785,407,588
부기금액	변 경	금이십일억이천이백오십육만원	₩	2,122,560,000
	증 액	금삼억삼천칠백일십오만이천사백일십이원	₩	337,152,412
총부기금액	당 초	금일십칠억팔천오백사십만칠천오백팔십팔원	₩	1,785,407,588
	변 경	금이십일억이천이백오십육만원	₩	2,122,560,000
	증 액	금삼억삼천칠백일십오만이천사백일십이원	₩	337,152,412
계약기한	당 초	2019. 12. 23.		
	변 경	변경없음		
변경사유	신규공정 발생 및 물량 증감.			

계 약 자	주 소	서울시 송파구 동남로 284(오금동, 서현빌딩3층)		
	상 호	장 차 건 설 (주)	대 표 자	이 선 창 (인)



서울특별시 동부수도사업소장 귀하