



(주)도화엔지니어링
DOHWA ENGINEERING Co., Ltd

별내선(8호선연장) 2공구 건설사업관리단

수 신 서울특별시 도시기반시설본부장
참 조 도시철도사업부장
(경 유)
제 목 별내선(8호선연장) 2공구 계약공정표 변경 승인 요청

1. 귀 시(본부)의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 두산건설-2018-3341호(2018.05.11.) 관련입니다.
3. 「별내선(8호선연장) 2공구 건설공사」의 “공사시방서 1.2.5(공정관리) 바항, 3.1.2(공정표 작성시 고려사항), 3.6(수정 공정계획 작성) 및 과업내용서 제1절 4.3(공정 관리에 관한 규정)” 등에 의거 시공자인 두산건설(주)로부터 준공일정의 변경 없는 계약 공정표 변경 승인 요청이 있어 불임과 같이 검토보고 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

불 임 : 1) 검토의견서(건설사업관리단) 1부.
2) 시공사 공문 사본 1부. 끝.



별내선(8호선연장) 2공구 건설사업관리단장



건설사업관리기술자 양 순 식
협조자

책임건설사업관리기술자 임 흥 주

시 행 별내선2_건서관 제2018-206호(2018.5.16.) 접수 (. .)

우 11960 경기도 구리시 별말로 70번길 50(토평동438-1) 2층

전 화 070-7777-5623 FAX: 031)556-9884 / yss3036@dohwa.co.kr / 공개