

부 분 준 공 금 정 산 서

(부가세 포함)

구분	금액	산출내역	비고	
계약금 ①	474,852,000		계약변경 증)123,142,000	
선급금 ②	102,000,000	474,852,000원 × 21.5%	계약금 21.5%	
기 청구금액 ③	224,882,800		계약금 47.4%	
부분 준공 금액	부분 준공금 ④	34,968,470원	474,852,000원 × 공정률(74.1%) - 1~3차 부분준공누적금액(316,741,539원)	공정률 74.1%
	선금 정산액 ⑤	10,141,270원	미정산 선급금 전체 정산	기정산 선급금 (91,858,739원)
	금회 청구액 ⑥=④-⑤	24,827,200원	34,968,470원 - 10,141,270원	계약금 5.2%
잔액 ①-(②+③+⑥)	123,142,000원	474,852,000원 - (102,000,000원 + 224,882,800원 + 24,827,200원)	계약금 25.9%	