

북가좌2동 저지대 침수해소

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2015.03 ~ 2017.06										
사업위치	응암로2길23~응암로1길 162간 외2개소										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,750,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,750,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	2,750,000천원		2,750,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
2,750,000천원		2,750,000천원	0 %								
사업내용	○ 침수예방을 위한 하수관로 확대개량										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서대문구청										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생계획과	하상문 2133-3780	최병출 2133-3794	김영희 2133-3792

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 1,000,000	(x-) 1,300,000	(x-) 450,000	(x-) △850,000	(x-) △65
시설비	(x-) 1,000,000	(x-) 1,300,000	(x-) 450,000	(x-) △850,000	(x-) △65

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시설비	○ 하수관로 정비(D450mm) 620,000원*112m	= 69,440천원
	○ 이설비 380,560,000원*1식	= 380,560천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 2,750	(x-) 1,000	(x-) 1,300	(x-) 450	(x-)	
시설비	(x-) 2,750	(x-) 1,000	(x-) 1,300	(x-) 450	(x-)	

3 사업 설명

□ 사업목적

- 2012년 침수지역인 북가좌2동 주민센터 주변에 대한 하수관로 확관 및 정비를 시행하여 일대 침수 피해 예방

□ 사업근거

- 법령상 근거
- 하수도법 제3조의 2(국가 및 지방자치단체의 책무)

□ 사업내용

- 위 치 : 응암로2길 23 ~ 응암로1길 162간 외 2개소
- 규 모 : D450mm ~ □2.0×2.0m, L=918m
- 사업기간 : 2015. 3 ~ 2017. 6
- 사업내용 : 침수 예방을 위한 하수관로 확대 개량
- 총사업비 : 2,750백만원(시설비 2,750)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 북가좌2동 주민센터 일대
- 규 모 : D450mm, L=112m, 상수도 이설
- 사업내용 : 침수 예방을 위한 하수관로 확대 개량
- 소요예산(안) : 450백만원(시설비 450)

추진경위

- '14. 8. : 타당성조사 및 기본설계용역 시행
- '15. 2. : 실시설계용역 시행

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 통수능력이 부족한 하수관로를 확대하여 집중호우 시에도 시민의 재산과 생명을 보호 할 수 있는 침수 예방 사업

사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 공사발주 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사시행 ⇒ 준공
- 계약체결
 - 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 업체선정 ⇒ 적격심사 ⇒ 계약체결

2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		450,000	
공사시행	2017.01~2017.06	450,000	

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2014년도	○ 기본 및 실시설계
2015년도	○ 관로공사 1차(D450mm~□2.0×2.0m, L=283m)
2016년도	○ 관로공사 2차(□1.0×1.0~2.0×2.0m, L=530m)

향후 기대효과

- 배수체계 개선, 통수능 확보 등 기능회복으로 도시침수 예방

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 1,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,000,000	(x-) 908,856	(x-) 0	(x-) 91,144

참 고 자 료

□ 위치도 및 현황도

