

[붙임 1] 주택정비사업 추진현황

■ 재개발 사업장 (조합 12, 추진위 6개소)

순번	사업명	위 치	세대수		(추진위승인) 조합설립인가	사업시행 인가	관리처분 인가	추진단계
			기존	신축				
1	왕십리뉴타운 1	하왕십리동 339-67	1,775	1,702	2006.12.22	2007.08.10	2008.09.16	공사중 (4)
2	왕십리뉴타운 3	하왕십리동 700	1,832	2,182	2007.6.27	2007.10.12	2009.5.14	
3	금호 제13구역	금호동2가 200일대	1,470	1,137	(2003.12.03) 2006.3.22	2008.6.12	2011.3.11	
4	옥수 제13구역	옥수동 526 일대	3,175	1,984	(2004.11.17) 2007.12.28	2009.01.02	2012.04.05	
5	금호 제15구역	금호동1가 280일대	1,119	1,330	(2004.8.21) 2007.1.26	2007.9.21	2014.02.27	이주 및 철거 (4)
6	금호 제20구역	금호동4가 56-1일대	684	606	(2004.7.13) 2007.4.26	2007.12.28	2011.11.24	
7	하왕 제1-5구역	하왕십리동 999일대	1,119	1,330	(2006.3.20) 2007.8.30	2008.3.17	2010.10.14	
8	행당 제 6구역	행당동 100 일대	1,513	1,034	(2005.10.19) 2009.10.9	2011.12.22	2014.02.27	
9	용답동	용답동 108-1일대	1,844	1,251	(2006.7.7) 2007.11.16	2009.06.18	-	관리처분 계획 신청준비 (3)
10	금호 제14-1구역	금호동4가 480일대	310	555	(2007.7.16) 2010.1.28	2014.02.06	-	
11	금호 제16구역	금호동2가 501-31일대	127	93	(2005.9.30) 2008.4.17	2009.12.17	-	
12	행당 제7구역	행당동 128일대	598	805	(2004.3.5) 2012.7.27	-	-	사업시행 인가 준비
13	마장 제2구역	마장동 793-1일대	497	603	(2005.9.13)	-	-	조합설립 인가 준비
14	사근 제1구역	사근동 212-1일대		444	(2004.6.25)	-	-	
15	성수전략정비구역 제1지구	성수동1가 72-10일대	3,121	2,909	(2009.10.27)	-	-	
18	성수전략정비구역 제2지구	성수2가1동 506일대	1,602	1,579	(2009.10.27)	-	-	
16	성수전략정비구역 제3지구	성수2가1동 572-7일대	2,339	1,907	(2009.10.27)	-	-	
17	성수전략정비구역 제4지구	성수2가 219-4일대	2,005	1,852	(2009.10.22)	-	-	

■ 재건축 사업장 (조합 1, 추진위 4개소)

순번	사업명	위 치	세대수		추진위승인일 (조합설립인가일)	사업인가일	추진단계
			기존	신축			
1	한양연립 재건축	마장동 504-1외 1	36	60	(2012.11.20) 2013.03.06	2014.01.17	착공준비 중
2	응봉1 주택재건축	응봉동 193-162일대	224	501	2006.08.29	-	조합설립인가 준비 중
3	한남하이츠 재건축	옥수동 220-1	577	871	2003.12.26	-	정비구역지정 신청 중
4	성수1 주택재건축	성수동1가 656-1267일 대	148	257	2004.01.15	-	정비구역변경 준비 중
5	장미아파트 재건축	성수동1가 656-421일대	155	240	2004.01.26	-	정비계획 수립 중