

제목	빅데이터캠퍼스_외부포털_테스트 가상머신 구성 작업 계획					
등록자	오일열	요청일	2023-07-04 13:54			
변경등급	3등급	변경근거	개선			
변경구분	SYSTEM	서비스중단유무	No			
작업 계획 시간	2023-07-06 11:00 ~ 2023-07-06 16:00		300분			
장비	대상장비	부품구분	제조사	부품변경	모델	수량
	CC-F-VSV-1600-0013 (F)vCenter spcfvctm01					
	CC-F-DS-2001-0000 (F)가상화_스토리지 #03 spcfvspg01					
	CC-F-DS-2101-0000 (F)가상화_스토리지 #04 F-D-PS1000T-4					
	CC-F-SV-1805-0000 (F)x86가상화통합#09 spcfesxi09					
	CC-F-SV-1807-0000 (F)x86가상화통합#11 spcfesxi11					
	CC-F-SV-1806-0000 (F)x86가상화통합#10 spcfesxi10					
	CC-F-SV-1808-0000 (F)x86가상화통합#12 spcfesxi12					
	CC-F-SV-2101-0000 (F)x86가상화통합#17 spcfesxi17					
	CC-F-SV-2102-0000 (F)x86가상화통합#18 spcfesxi18					
	CC-F-DS-1601-0000 (F)가상화_스토리지 #01 F_Vstorage					
CC-F-DS-1801-0000 (F)가상화_스토리지 #02 spcffas801						
작업자	오일열, 정병석		알림 해제 여부	알림해제 없음		
변경내용	- 작업 내용 : 빅데이터캠퍼스 외부포털 업무서비스 OS 버전 업그레이드로 인한 업무서비스 테스트용 신규 가상머신 제공 - 변경 내용 : . (FT)빅데이터캠퍼스_외부포털_테스트#01 신규 가상머신 생성					
변경절차	1. 템플릿 이미지 배포 2. 템플릿 배포 및 리소스 할당 3. OS 구성 설정 4. NTP 서버 구성 5. 서버 접근제어 등록 6. 포털/관제 서버 등록 7. SSE Agent(취약점 점검 시스템) 등록 8. APPM S/W(패스워드 관리 시스템) 등록 9. 자산내용 반영 ※ 향후 예정사항 - Netbackup(백업) 가상화 클라이언트 등록 및 백업 정책 구성					
복구대책	신규 가상머신 생성으로 복구계획 없음.					