

# 빗물마을 조성사업

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2016.02 ~ 2018.12										
사업위치	서울시 전역										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4,600,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4,600,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	4,600,000천원		4,600,000천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
4,600,000천원		4,600,000천원	0 %								
사업내용	○ 빗물마을 조성										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시 물순환안전국 물순환정책과										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물순환정책과	안대회 2133-3750	송동욱 2133-3760	이두환 2133-3761

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-) 1,480,000	(x-) 1,500,000	(x-) 20,000	(x-) 1
시설비	(x-)	(x-) 1,480,000	(x-) 1,500,000	(x-) 20,000	(x-) 1

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 빗물마을조성 3개소 1식 = 1,500,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 4,600	(x-)	(x-) 1,480	(x-) 1,500	(x-) 1,620	
시설비	(x-) 4,600	(x-)	(x-) 1,480	(x-) 1,500	(x-) 1,620	

**3 사업 설명**

사업목적

- 도시개발로 인한 불투수층 증가로 각종 도시문제가 발생됨에 따라 마을단위빗물관리 및 이용에 대한 시민들의 자발적인 참여유도와 생활화 방안 등 모범적인 빗물마을의 성공사례를 만들기 위한 종합적인마스터플랜 수립
- 빗물마을 조성사업을 통해 시민이 공감하고 참여할 수 있는 기회 확대 및 기후변화에 적응하는 안전한 마을 조성

사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 건강한 물순환도시 조성 종합계획 (시장방침 272호, '13. 10. 7)
  - 빗물마을 10개소를 조성해주기 바람(시장메모요청, '15. 3. 27)

사업내용

- 위 치 : 서울시 관내

- 규 모 : 빗물마을 조성 10개소
- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월
- 사업내용 : 빗물공감마을, 환경마을, 순환마을, 안전마을 등 유형별 마을조성계획 등 빗물마을 조성 10개소
- 총사업비 : 4,600백만원

□ **추진경위**

- '13.10.7           건강한물순환도시 조성 종합계획 수립(시민과 함께하는 빗물마을조성)
- '15. 3.27           빗물마을 10개소 조성요청 (시장요청)
- '15. 7.3            2016 신규사업 보고회 개최 (빗물마을 조성 선정)
- '16. 3. 18        16년도 사업 시행분 빗물마을 사업 기본계획 방침
- '16.6.1            빗물마을 대상지 선정 (불광동, 인수봉, 장위)
- '16.7.            빗물마을 주민워크숍 및 실시설계용역 계약

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 주민공동체와 함께하는 세부지침 및 실행계획을 마련, 전국 최초의 모범적인 빗물관리 마을을 만들고자 함

□ **사업추진절차**

- 집행절차  
- 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결  
- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ **2017년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,500,000	
빗물마을 대상지 공모	2017.01~2017.03		빗물마을 대상지 선정(3개소)
주민워크숍 및 실시설계	2017.03~2017.05	20,000	빗물마을 조성 세부설계
공사발주	2017.05~2017.06		- 공사발주
공사시행	2017.06~2017.11	500,000	빗물마을 조성 공사시행
준공	2017.12	980,000	빗물마을 조성 공사 완료

## **4** 사업 효과

### **□** 향후 기대효과

- 빗물관리시설을 마을단위로 통합하여 체계적이고 종합적이 물순환 인프라 공급
- 주민참여형 사업방식을 도입 물순환 시설의 이용과 자발적 유지관리통해 빗물이요에 대한 시민의 의식 제고
- 빗물을 테마로 하는 마을을 조성하여 커뮤니티 활성화

## **5** 최근 3년 결산 현황