

빛물마을 조성사업

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2016.02 ~ 2018.12		
사업내용	○ 빛물마을 10개소 조성		
사업위치	서울시 전역		
총사업비	총 4,600,000천원	[국비]	[시비]4,600,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]
사업비 (당해년도)	1,620,000천원	[국비]	[시비]1,620,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물순환정책과	안대희 2133-3750	송동욱 2133-3760	정재훈 2133-3853

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 1,500,000	(x-) 1,620,000	(x-) 120,000	(x-) 8
시설비	(x-) 1,500,000	(x-) 1,620,000	(x-) 120,000	(x-) 8

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역	
시설비	○ 실시설계비 및 공사비 1,620,000,000원	= 1,620,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 4,600	(x-) 1,480	(x-) 1,500	(x-) 1,620	(x-) 0	
시설비	(x-) 4,600	(x-) 1,480	(x-) 1,500	(x-) 1,620	(x-) 0	

3 사업 설명

□ 사업목적

- 도시개발로 인한 불투수층 증가로 각종 도시문제가 발생됨에 따라 마을단위 빗물침투 및 이용에 대한 시민들의 자발적인 참여유도와 생활화 방안 등 모범적인 빗물마을의 성공사례를 만들기 위한 종합적인 마스터플랜 수립
- 빗물마을 조성사업을 통해 시민이 공감하고 참여할 수 있는 기회 확대 및 기후변화에 적응하는 안전한 마을 조성

□ 사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 건강한 물순환도시 조성 종합계획 (시장방침 272호, '13. 10. 7)
 - 빗물마을 10개소를 조성해주기 바람(시장메모요청, '15. 3. 27)

□ 사업내용

- 위 치 : 서울시 전역
- 규 모 : 빗물마을 조성 10개소
- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2018. 12월
- 사업내용 : 빗물공감마을, 환경마을, 순환마을, 안전마을 등 유형별 마을조성계획 등 빗물마을 조성 10개소
- 총사업비 : 4,600백만원

□ 추진경위

- '13.10.07 건강한물순환도시 조성 종합계획 수립(시민과 함께하는 빗물마을조성)
- '15.03.27 빗물마을 10개소 조성요청 (시장요청)
- '15.07.03 '16 신규사업 보고회 개최 (빗물마을 조성 선정)
- '16.03.18 '16년도 사업 시행분 빗물마을 사업 기본계획 방침
- '16.06.01 빗물마을 대상지 선정 (불광동, 인수봉, 장위)

- '16.07.05 빗물마을 주민워크숍 및 실시설계용역 계약
- '17.03.22 '17년 빗물마을 조성사업 추진계획 수립
- '17.05.20 빗물마을 대상지 선정 (시흥5동, 제기동, 신월1동)
- '17.06.19 '17년 빗물마을 조성 주민참여 워크숍 운영 용역 계약 및 시행

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,620,000	
빗물마을 대상지 공모	2018.01~2018.03		빗물마을 대상지 선정(3개소)
주민워크숍 및 실시설계	2018.03~2018.05	20,000	빗물마을 조성 세부설계
공사발주	2018.05~2018.06		- 공사발주
공사시행	2018.06~2018.11	500,000	빗물마을 조성 공사시행
준공	2018.12	1,100,000	빗물마을 조성 공사 완료

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

□ 향후 기대효과

- 빗물관리시설을 마을단위로 통합하여 체계적이고 종합적이 물순환 인프라 공급
- 주민참여형 사업방식을 도입 물순환 시설의 이용과 자발적 유지관리 통해 빗물이용에 대한 시민의 의식 제고
- 빗물을 테마로 하는 마을을 조성하여 커뮤니티 활성화

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 1,480,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,480,000	(x-) 965,909	(x-) 367,902	(x-) 146,189