

# 사당고가 보수공사

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2016.01 ~ 2016.12
사업위치	사당고가(관악구 남현동 ~ 서초구 방배동)
총사업비	총 (국비) (사비) (보조율) (구비) 1,200,000,000천원 1,200,000,000천원 0%
사업내용	○ 포장 102a, 단면보수 500m <sup>2</sup>
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타
사업시행주체	서울특별시

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심사	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	교량안전과	박문희 2133-1940	정희평 2133-1971	오석관 2133-1972

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 1,200,000	(x-) 1,200,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 1,200,000	(x-) 1,200,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

**3 사업 설명**

사업목적

- 시설물의 내구성 증진과 안전성 확보를 통하여 시민고객에게 안전하고 쾌적한 도로시설물 이용 편의 제공

사업근거

- 법령상 근거 : 시설물 안전관리에 관한 특별법
- 기타 근거(방침, 지침 등)

사업내용

- 위 치 : 관악구 남현동 ~서초구 방배동
- 규 모 : 교면포장 60a, 토공부 아스콘 포장 42a, 단면보수 500m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2016.1~12
- 사업내용 : 시설물 보수(교면포장 및 단면보수)
- 총사업비 : 1,200,000천원

추진경위

- 2012 정밀안전진단 실시
- 2014 정밀점검 실시

중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 2014년 정밀점검 결과 교면포장에서 전반적으로 발생된 아스콘 균열 및 망상균열부에 대하여 국부적인 보수보다 전면 재포장을 실시하는 것이 효과적인 것으로 제시되어 전면교면포장을 시행하여 시설물의 내구성 및 안전성 증진

사업추진절차

- 집행절차  
- 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 공사착공 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

○ 계약체결

- 계약심사 ⇒ 공사설계 ⇒ 입찰공고 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,200,000	
현장조사	2016.01~2016.01		현장 조사
공사설계	2016.02~2016.03		설계서 작성 및 계약심사
공사착공	2016.03~2016.03		공사 계약 및 착공
공사시행	2016.04~2016.11	800,000	선금 및 기성금 지급
공사준공	2016.11~2016.11	400,000	준공금 지급

**4** 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2013년도	
2014년도	○ 사당고가 정밀점검용역 시행
2015년도	○ 정밀점검용역

□ 향후 기대효과

○ 시설물의 내구성 증진과 안전성 확보를 통하여 시민고객에게 안전하고 쾌적한 도로시설물 이용 편의 제공

**5** 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

--	--	--	--	--	--	--	--

**참 고 자 료**

□ 위치도 및 현장사진

