

"국토보전을 위한 초석이 되겠습니다."



# 사 방 협 회

수 신 서울특별시(산지방재과장)

(경유)

제 목 사방공사 완료지역 사방시설 점검용역 계약변경 요청

1. 계약번호 : 2019050C6EF-00(2019.05.21.)호 및 문서번호 : 산지방재과-6940(2019.06.28.)호와 관련됩니다.

2. 귀 시와 계약체결하여 수행중인 「사방사업 완료지역 사방시설 점검용역」과 관련하여 추가 사방시설 점검을 요청한바 다음과 같이 사업량이 변경되었기에 계약내용의 변경을 요청드립니다.

- 다 음 -

당 초				변 경			
사업명	사업개요	용역비 (천원)	용역기간	사업명	사업개요	용역비 (천원)	용역기간
사방공사 완료지역 사방시설 점검용역	사방시설 점검 - 48개소	9,550	착수일로부터 70일	사방공사 완료지역 사방시설 점검용역	사방시설 점검 - 57개소	10,460	착수일로부터 70일

붙임 : 사방시설 추가 점검 대상지 1부. 끝.

# 사 방 협 회



과장 민형식 지부장 07/04 김중학

협조자 과장 양대성

시행 경기지부-278 (2019.7.4.) 접수  
우 02488 서울 동대문구 제기로38길 64 (청량리동, / http://www.sabang.or.kr  
동현프라자) 4층  
전화 전송 / costar@sabang.or.kr / 공개