

# 생활권 공원녹지 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복										
사업위치	공원소외지역										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8,574,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">8,574,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	8,574,000천원		8,574,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
8,574,000천원		8,574,000천원	0 %								
사업내용	○ 주민생활권 주변에 주민참여 방식의 공원녹지 조성으로 공원소외지역 해소										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	자치단체										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원녹지정책과	최윤종 2133-2010	안수연 2133-2021	허향미 2133-2023

## 2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 6,220,000	(x-) 6,700,000	(x-) 8,574,000	(x-) 1,874,000	(x-) 27
시설비	(x-) 6,220,000	(x-) 6,700,000	(x-) 8,574,000	(x-) 1,874,000	(x-) 27

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 생활권 공원녹지조성 200,000,000원 = 200,000천원
	○ 생활권 공원녹지 조성(선유로 43나길 일대) 1,500,000,000원 = 1,500,000천원
	○ 생활권 공원녹지 조성(석관동 332-618 일대) 2,900,000,000원 = 2,900,000천원
	○ 생활권 공원녹지 조성(상계동 441-3 일대) 1,000,000,000원 = 1,000,000천원
	○ 생활권 공원녹지 조성(용답동 39-15 일대) 2,974,000,000원 = 2,974,000천원

**3** 사업 설명

□ 사업목적

- 10분 거리인 500m이내 공원서비스가 전무한 공원소외지역 및 유휴지 등 주민 생활권 주변에 주민참여 방식의 공원녹지 조성으로 공원소외 지역 해소 및 지역 커뮤니티 형성 유도에 기여하고자 함.

□ 사업근거

- 시장공약(10분 동네 공원 만들기)

□ 사업내용

- 위 치 : 영등포구 선유로 43나길 일대 등 4개소
- 규 모 : 7,828m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2017년 1월~2017년 12월
- 사업내용 : 생활권 녹지 및 휴게시설 설치 등 생활권 공원녹지 조성
- 총사업비 : 8,574,000천원

□ 사업추진절차

○ 집행절차

- 사업계획 수립시달, 자치구 세부추진계획 수립 -----'17. 01월
- 토지 및 건물보상, 도시계획시설결정 -----'17. 02월 ~ 09월
- 실시설계, 주민협의체 구성, 서울시 설계심의 -----'17. 09월 ~ 11월
- 자치구 공사시행, 준공 -----'17. 10월 ~ 12월

○ 계약체결

- 자치구: 공사발주 및 입찰, 계약, 시공 및 준공
- 서울시: 설계심의

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		8,574,000	
사업계획수립	2017.01~2017.01		사업추진을 위한 세부 추진계획 수립
토지 및 건물보상, 도시계획시설결정	2017.02~2017.09	5,600,000	감정평가, 도시계획시설 결정절차 이행, 협의보상
실시설계, 설계심의	2017.06~2017.06	40,000	설계비 예산 재배정, 자치구별 실시설계용역 시행, 주민의견수렴, 설계심의
계약심사	2017.07~2017.08		공사비 3억원이상 계약심사의뢰(계약심사과)
공사발주	2017.10~2017.11		공사비 예산재배정, 자치구별 공사 입찰공고
공사준공	2017.11	2,934,000	공사완료

**4 사업효과**

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 생활권 공원녹지 조성 3개소 351m <sup>2</sup>
2015년도	○ 생활권 공원녹지 조성 20개소 9,059m <sup>2</sup>

2016년도	○ 생활권 공원녹지 조성 5개소 1,158m <sup>2</sup>
--------	---------------------------------------

□ **향후 기대효과**

- 생활권 주변에 최소한도의 공원서비스 제공으로 공원소외 지역 해소
- 주민참여를 통한 공원조성으로 지역 커뮤니티 형성 유도

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 6,220,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,220,000	(x-) 5,264,392	(x-) 859,192	(x-) 96,416