

서울디자인재단 홍보물 제작 계획

2016 . 10. 26

문서번호	홍보팀-1754	선임	팀장	본부장	대표이사	
결재일자	2016.10.27.	10/26 이선아	10/26 박내선	10/26 유석윤	10/27 이근	
공개여부	공개	협 조				
방침번호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 재단/DDP 이슈별 언론 및 온라인 홍보 계획안 대표이사방침 제(1585)호 (2016.05.31.) - 서울디자인재단 브랜드 개선사업 완료보고 대표이사방침 제(1737)호 (2016.06.15.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	경영팀	홍보물 배포 계획 협의	홍보물 제작
사 업 비	예산 2016년 24,000천원 (부가세포함)		

서울디자인재단 (홍보팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 : 유 <input checked="" type="checkbox"/> () 무 <input type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기 타 고 려 사 항	법 령 규 정 : 교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
	기 타 : 취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input checked="" type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

서울디자인재단 홍보물 제작 계획

서울디자인재단 브랜드 개선 사업과 관련, 연말 홍보물을 제작하여 배포하고자 함.

I. 추진배경

- 추진근거
 - 서울디자인재단 브랜드 개선 사업 완료
 - 서울디자인재단 브랜드 개선 사업 완료 보고 (홍보팀-954,2016.06.15)
 - CI 선포 : 2016.05.02
-

II. 사업개요

- 사업명 : 서울디자인재단 홍보물 제작
 - 기간 : 2016. 10. 04 ~ 2016. 12. 15
 - 사업목적
 - 서울디자인재단 CI 리뉴얼 작업 후, 신규 CI를 알리기 위한 홍보물 제작
 - 서울디자인재단이 운영하는 각종 사업 홍보
-

III. 세부계획

- 추진방향
 - 서울디자인재단 브랜드 홍보
 - 서울의 디자인 대표기관으로서 재단 CI를 사용한 다이어리, 수첩 제작
 - DDP 브랜드 홍보
 - DDP의 건물과 행사 사진을 사용한 탁상용 달력 제작
- 콘텐츠 구성안
 - (1) 다이어리(diary)
 - 실용성을 감안해 연도와 월이 인쇄되지 않은 내지 사용, 무지노트
 - (2) 수첩(note)
 - 각각 무지, 유선, 그리드를 내지로 사용한 3종 미니수첩 세트
 - 수첩별 다른 컬러 사용
 - (3) 2017년 탁상용 달력(calendar)
 - 12개의 DDP건물 사진과 전시행사 사진 사용

■ 세부 내용

(1) 개요

구분	참고 및 예상 이미지	내용
다이어리 (diary)	   <p>겉표지 내지</p>	<p>표지 : 천포장 *천 색깔(color) : red > 북클로스-브릴리안타4058 *후가공 : 재단 CI 디엠보 또는 금박 처리.</p> <p>내지 : 연도 표시 하지 않고 해 바뀌어도 쓸수 있게 구성, 무지내지 구성.</p>
수첩 (note)		<ul style="list-style-type: none"> - 3개 컬러 노트가 1세트가 되는 형식 - 실 제본 예정 - 80X130mm(가로x세로)
2017년 탁상용 달력 (calendar)	 	<ul style="list-style-type: none"> - DDP 관련 사진 12개 사용 - 120X170mm(가로x세로)

(※ 사이즈와 컬러는 추후 변경 가능)

(2) 2017년 탁상용 달력 이미지 관련

달력 월(月)별 이미지					
1월	2월	3월	4월	5월	6월
DDP포럼	둘레길 전시	봄 패션위크	멘디니 기증작	디자인놀이터	얼굴있는 농부시장
					
7월	8월	9월	10월	11월	12월
DDP버스킹	밤도깨비 야시장	공예전시	디자인위크	DDP전시	DDP건축
					

(※ 월별 주제 및 사진 이미지는 조정 가능)

IV. 추진일정

■ 일정

구 분	2016년		
	10월	11월	12월
디자인 리서치 및 계획 수립	■		
시안 확정 및 디자인 작업		■	
교정, 교열 작업		■	
인쇄 시작 (2016.11.14. ~)	■		
결과보고, 정산			■

■ 세부일정

구 분	내 용	일 정
디자인 기획	-제작 전반 디자인 계획 수립 -디자인 방향 결정	16.10.18 ~ 16.10.27
자료 취합, 제공	-제작을 위한 이미지 자료 업체 전달	16.10.19 ~ 16.10.31
1차 디자인 시안 회의	-디자인 및 기본 레이아웃 -디자인 방향 검토 및 협의	16.10.28
1차 편집 작업	-검토 후 디자인 시안 수정	-
2차 디자인 시안 회의	-양측 시안 검토 및 협의	16.11.03
2차 편집 작업	-검토 후 디자인 시안 수정	-
3차 디자인 시안 회의	-양측 시안 검토 회의	16.11.08
교정,교열	-검토사항 반영 및 수정, 완료	16.11.08 ~ 16.11.18
최종 수정 및 인쇄 시작	-최종 수정 완료 및 인쇄 감리 진행	16.11.14
최종 납품일	-서울디자인재단에 납품 완료	16.12.08
결과보고	-용역검수 및 물품검수	16.12.08 ~ 16.12.18

(※ 세부일정 조정가능)

V. 예산운영

- 소요예산 : 일금 이천사백만원정 (₩24,000,000/VAT포함)
- 예산과목
 - 상생협력사업, 홍보 및 시민소통채널운영 DDP브랜드관리개발 행사홍보비

붙임 : 1. 재단/DDP 이슈별 언론 및 온라인 홍보 계획안 1부
2. 서울디자인재단 브랜드 개선사업 완료보고 1부 끝.