

(주)한국종합건축사사무소
www.han-guk.co.kr

수신자 : 도시기반시설본부장

참조 : 설비부 시책사업과장

제목 : "서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)" 2차계약 요청의 건

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거
가. 계약번호 제2017090CA5C-00호(2017. 09. 27) "서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) "
나. 계약번호 제2017090CA5C-00호(2017. 09. 27) "서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)(1차)" 공사기한 연장
다. 우현이엔지 2018-23(2018. 03. 23) "서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 2차계약의 건 "
3. 위와 관련하여 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)의 시공사로부터 2차계약에 대한 문서가 접수되어 이를 검토하고 보고하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 건설사업관리(2차계약 내역서)기술검토의견서 1부.
2. 시공사 공문 사본 1부. 끝.

홍릉 바이오·의료 R&D 앵커 조성공사 건설사업관리용역
책임건설사업관리기술자 백 종 진



기안자 건설사업관리기술자 이 상 찬 서명

결재권자 책임건설사업관리기술자 백 종 진 서명

협조자

시행 한중홍릉 제2018-544호 (2018. 3. 23.)

접수

우 02455 서울 동대문구 회기로 117-3

/ <http://han-guk.co.kr>

전화번호(02) 969-9925

팩스번호(02) 969-9926

/ lsc540@han-guk.co.kr

공 개

건설사업관리(2차계약 내역서) 검토의견서

공 사 명	서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 2차계약 내역서		
구 분	<input type="checkbox"/> 자체의견 <input type="checkbox"/> 사업주체 요청 <input checked="" type="checkbox"/> 시공자 제출	공 종	기 계
검 토 자	건설사업관리회사명 : 한국종합건축사사무소 건설사업관리기계기술자 : 이 상 찬 <i>이상찬</i>	검토일자	2018.03.23
건 명	서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 2차계약 내역서 검토		

1. 검토 목적

서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계)의 2차계약 요청에 따른 내역서 및 원가 계산서를 기준에 맞게 검토 함

2. 용역 개요

가. 공사기간

총차공사 기간	2017. 09. 28 ~ 2019. 02. 28	비 고
1차공사 기간	2017. 09, 28 ~ 2018. 05. 22	
금차공사 기간	2018. 03. 26 ~ 2019. 02. 28	

나. 공사금액

금차 공사금액	1차 공사금액	총차 공사금액
958,150,000원	160,000,000원	1,119,864,765원

3. 검토 내용

검토 항목	구 분	검 토 내 용	비 고
내 역 서 (순 공사비)	1차 공사	107,265,922원	당초 내역서와 변동사항이 없음
	금차 공사	655,587,796원	
	총차공사	762,853,718원	
원 가 계 산 서	1차 공사	160,000,000원	계약시 적용요율 적용
	금차 공사	958,150,000원	
	총차공사	1,119,864,765	
공 정 표	기계설비	2019. 02. 28 준공	추후 공사기간 조정필요
	건축공사	2019. 04. 14 준공	

5. 검토 결과

상기와 같이 시공회사에서 제출된 금차계약 내역서 및 원가 계산서를 등을 검토한 결과 관련 규정 및 비율 등을 적정하게 적용하여 작성하였으므로 시공사에서 제출한 금액으로 계약을 함이 적절하다고 판단 됨“끝”

2018. 03. 23

책임건설사업관리 기술자 백종진 



(주)우현이앤지

수신자 책임건설사업관리기술자

참 조 건설사업기계기술자

제 목 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 2차 계약의 件

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 계약번호 2017090CA5C-00(2017.09.27.) 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) 관련입니다.
3. 상기와 관련하여 붙임과 같이 “2차 공사 계약내역서”를 제출합니다.

- 붙임 : 1.계약요청서(2차) 1부
 2. 2차예정공정표 작성 제출 1부
 3. 2차계약내역서 1부 끝.



(주)우현이앤지

대표이사 조 기 남



계약요청서(2차)

1. 계약건명 : 서울바이오허브 조성 기계설비공사(2단계) - 2차
2. 계약업체 : (주)우현이앤지
3. 총차계약금액 : 일금십일억천만구백팔십육만사천칠백육십오원정(₩1,119,864,765)
- 2차계약요청금액 : 일금구억오천팔백일십오만원정(₩958,150,000)
4. 총공사기간 : 2017.9.29. ~ 2019.2.28.
- 금차공사기간 : 2018.03.26. ~ 2019.02.28.

위와 같이 원활한 공정관리를 위하여 2차 공사계약을 요청하오니 공정관리에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

2018.03.23.


공사부서 경유	
소 속	설 비 부
직 급	공업주사
성 명	박 경 철

계 약 자

상 호 : (주)우현이앤지

주 소 : 서울특별시 강남구 도산대로8길
12, 2층(논현동)

대 표 자 : 조 기 남 (인)



도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

