

# 서울시 발간자료 원문DB 구축

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 서울시 간행물의 단계별 디지털화를 통한 자료의 보존 및 효율적 정보 제공		
사업비 (당해년도)	96,242천원	[국비]	[사비]96,242천원
		기타 (예산 외) [국비]	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	서울도서관 정보서비스과	오지은 2133-0200	윤현숙 02)2133-0240	구본경 02)2133-0256

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 94,124	(x-) 96,242	(x-) 2,118	(x-) 2
사무관리비	(x-) 1,500	(x-) 1,400	(x-) △100	(x-) △7
공공운영비	(x-) 92,624	(x-) 94,842	(x-) 2,218	(x-) 2

### □ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역
사무관리비	

과목구분	2024년 예산내역		
	○ 원문 DB 용역계약 제안서 평가수당	=	1,400천원
	- 평가위원 심사수당 7인*200,000원	=	1,400천원
공공운영비	○ 원문DB 구축 용역비	=	94,842천원
	- 인건비 및 제경비 86,220,230원	=	86,220천원
	- 부가세 8,622,023원	=	8,622천원

### 3 사업설명

#### □ 사업목적

- 서울시 발간자료를 디지털화하여 원문 DB로 구축
- 서울시 발간자료의 영구적 보존 및 홈페이지를 통한 서비스로 시민의 정보접근성 향상

#### □ 사업근거

- 법령조항
  - 도서관법 제23조(지역대표도서관의 업무)
  - 서울특별시 도서관 및 독서문화진흥조례 제18조, 제20조
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 대표도서관 기능 및 역할 조정계획(시장방침 제86호, 2012.8.25)
  - 서울시정간행물 원문Database 운영지침(정보서비스과-3023, 2013.5.9)
  - 시정간행물 납본 및 배부관리체계 개선안(정보서비스과-4091, 2013.6.21)

#### □ 사업내용

- 규 모 : 원문DB 구축 약 1,500권(약 435,000면)
- 사업기간 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용 : 서울시 발간자료 원문 DB 구축사업
- 총사업비 : 96,242천원

#### □ 추진경위

- 2024년 서울시 발간자료 원문DB 구축 사업계획(안)(정보서비스과-5356, 2023.6.16.)

- 2024년 정보화사업 수시 예산타당성 심사결과 통보(2024년도 서울시 발간자료 원문DB 구축 사업)(정보시스템담당관-10976, 2023.7.4.)

2024년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		96,242	
사업계획 수립	2024.01~2024.01		사업계획 수립
사업 대상자료 선정	2024.01~2024.02		용역사업 대상 자료 선정 및 목록작성
용역사업 공고 의뢰	2024.03~2024.03		제안요청서 작성 및 용역사업 공고 의뢰
제안서 접수 및 평가	2024.04~2024.04	1,400	제안서 접수 및 평가위원회 개최
사업 시행	2024.04~2024.09		계약 및 사업시행
검수 및 완료	2024.10~2024.12	94,842	사업 성과품 검수 및 도서관리스시스템 원문DB 등록

**4 사업 효과**

최근 3년 추진실적

2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원문DB 구축 면수 : 506,701면</li> <li>- 구축 권수 : 1,486권</li> <li>- 목차입력 건수 : 1,486권</li> </ul>
2022년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 원문DB 구축 용역사업 완료(2022.10.4.)</li> <li>○ 원문DB 구축 면수 : 458,690면</li> <li>- 구축건수 : 1,491권</li> <li>- 목차입력 건수 : 1,491권</li> </ul>
2023년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2023. 2. 원문DB 구축 계획 수립</li> <li>○ 2023. 4. 제안서 평가 및 사업자 선정</li> <li>○ 2023. 4. 계약체결 및 착수보고</li> <li>○ 2023. 4.~9. 원문DB 구축 대상자료 반출 및 반입(1차~6차)</li> <li>○ 2023. 9. 준공 및 완료보고(구축건수 : 1,541건, 구축면수 : 411,637면)</li> <li>○ 2023. 10.~12. 데이터 검수 및 리소스 탑재</li> </ul>

향후 기대효과

- 서울시 발간자료의 체계적이고 안정적인 보존 및 활용기반 마련
- 시정자료 원문 관리의 체계화 및 공유, 공개 등의 시정자료 활용 극대화
- 메타데이터(목차) 제작 통한 자료 접근성 향상

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x-) 63,052	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 63,052	(x-) 61,770	(x-) 0	(x-) 1,282
2021	(x-) 91,584	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 91,584	(x-) 85,410	(x-) 0	(x-) 6,174
2022	(x-) 91,949	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 91,949	(x-) 90,497	(x-) 0	(x-) 1,452