

서울시 시네마테크 건립

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2015.07 ~ 2021.06		
사업내용	○ 상영관, 영상미디어센터, 아카이브를 갖춘 서울의 대표 영상문화복합공간 조성		
사업위치	서울특별시 중구 마른대로 38 초동공영주차장 (중구 초동 64-11 공영주차장)		
총사업비	총 22,464,000천원	(국비)1,182,000천원	(시비)21,282,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	1,226,673천원	(국비)	(시비)1,226,673천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	경제정책과	이방일 2133-5210	이진숙 2133-5234	이옥희 2133-5235

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 2,680,000	(x-) 1,226,673	(x-) △1,453,327	(x-) △54
사무관리비	(x-) 60,000	(x-) 30,000	(x-) △30,000	(x-) △50
시설비	(x-) 2,360,000	(x-) 1,062,000	(x-) △1,298,000	(x-) △55

감리비	(x-) 240,000	(x-) 128,673	(x-) △111,327	(x-) △46
시설부대비	(x-) 20,000	(x-) 6,000	(x-) △14,000	(x-) △70

산출근거

과목구분	2020년 예산내역	
사무관리비	○ 서울시네마테크 착공식 20,000,000원	= 20,000천원
	○ 건립준비위원회 운영 등 10,000,000원	= 10,000천원
시설비	○ 시네마테크 공사비 1,062,000,000원	= 1,062,000천원
감리비	○ 시네마테크 감리비 128,673,000원	= 128,673천원
시설부대비	○ 설계자문단 운영비 등 6,000,000원	= 6,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2018)	2019	2020	2021 이후	비고
계	(x1,182) 22,464	(x-) 923	(x161) 2,680	(x-) 1,226	(x1,021) 17,635	
사무관리비	(x-) 154	(x-) 11	(x-) 60	(x-) 30	(x-) 53	
시설비	(x1,182) 20,487	(x-) 912	(x161) 2,360	(x-) 1,062	(x1,021) 16,153	
감리비	(x-) 1,753	(x-) 0	(x-) 240	(x-) 128	(x-) 1,385	
시설부대비	(x-) 70	(x-) 0	(x-) 20	(x-) 6	(x-) 44	

3 사업설명

사업목적

- 복합영상문화시설 서울시네마테크(가칭) 조성을 통해 서울 영상산업의 기반을 구축하고 독립·고전·예술영화의 시민 접점을 강화하여 영상문화의 저변 확대

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 서울시 영상진흥조례 제3조(영상진흥시책의 수립)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 서울시 영화 문화산업 발전 종합계획(문화융합경제과-1100호, '15.01.27.)
 - 서울 시네마테크 건립 기본계획(문화융합경제과-7381호, '15.07.06.)

□ 사업내용

- 위 치 : 중구 마른대로 38(중구 초동 공영주차장)
- 규 모 : 연면적 약 4,894 m^2 , 지하3층~지상10층(부지면적 804.1 m^2)
- 사업기간 : '15.7월~'21.9월(예정)
- 공간구성 : 고전·독립·예술영화 상영관(4개관), 영상미디어센터, 영상아카이브, 전시실 등
- '19년 추진 내용
 - 건립준비위원회 운영, 자료수집 및 활성화계획 수립
 - 건립준비위원회 운영 : 영화계 인사 등 14명 내외로 구성, 시설 건립 및 운영방향 관련 자문(수시)
 - 자료수집 : 전시콘텐츠 발굴 및 조사 등
 - 활성화계획 수립 : 운영조직 및 인력체계 마련, 시민참여형 기획전시 기초설계 등
 - 건축공사 및 설계자문단 운영
 - 건축공사 : '19.12월 건축공사 착공
 - 감리 : '19.12월 건축공사에 따라 감리용역 발주
 - 설계자문단 운영 : 건축구조, 건축시공, 토목, 전기통신 등 분야별 건축 전문가 등을 통해설계용역의 타당성 및 안정성 확보
- 총사업비 : 22,464백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 중구 마른대로 38(중구 초동 64-11 공영주차장)
- 사업규모 : 연면적 약 4,894 m^2 , 지하3층~지상10층(부지면적 804.1 m^2)
- 사업내용 : 고전, 독립영화 상영관(3관), 영상미디어센터, 영상아카이브, 교육실 등
- '20년 소요예산(안) : 1,226,673천원

□ **추진경위**

- '13.3.22. : 영상산업 정책 토론회 중 다수 영화인들의 정식 요청
- '13.10~12월 : 시네마테크 건립 타당성조사 연구용역 실시
- '14.2~9월 : 시네마테크 건립 영화계 T/F 구성 및 운영
- '15.3.25. : 시네마테크 건립부지 확정 및 건립 안 발표(영화 문화산업 발전 종합계획)
- '15.7월 : 시네마테크 건립 기본계획 수립
- '15.10월 : 서울시 투융자 심사 통과(적정)
- '16.11월 : 행자부 중앙투자심사 통과(조건부)
- '17.3월 : 시 공유재산심의회 통과
- '17.4월 : 시의회 공유재산관리계획 의결 및 중구와 협약체결
- '17.5월 : 시네마테크 건립 세부 추진 계획 수립
- '17.12.~'18.2.: 서울시네마테크 국제지명 설계공모
- '18. 5. : 서울시네마테크 기본설계 착수
- 설계비 : 859,730천원 / 설계자 : 조민석(매스스터디스 건축사사무소)
- '19. 5. : 서울시네마테크 실시설계 착수
- '19.10. : 서울시네마테크 실시설계 준공

□ **2020년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,226,673	
착공식	2020.01~2020.12	20,000	서울시네마테크 착공식
건립준비위원회 운영	2020.01~2020.12	10,000	개관준비, 운영활성화계획 수립 등
공사	2020.01~2020.12	1,196,673	공사진행

4 사업 효과

□ **최근 3년 추진실적**

2017년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 서울시 공유재산심의회(적정)('17.3.9) ○ 중구와 시네마테크 건립에 따른 협약 체결('17.4.26) ○ 서울시의회 공유재산 관리계획 의결('17.4.28)
--------	--

	○ 국제지명 경쟁 설계공모('17.12. ~'18.2.)
2018년도	○ 기본설계 착수('18.5.)
2019년도	○ 실시설계 착수('19.5.) ○ 실시설계 준공('19.10.)

□ 향후 기대효과

- 비상업적 영화를 위한 거점 공간 마련으로 서울 영상문화 기반 공고화 및 다양성 제고
- 지역의 문화시설 및 관광자원과 연계, 서울시네마테크 명소화로 서울경제 활성화 도모
- 영화 상영관, 영상미디어센터 조성으로 서울시민의 영상문화 체험 및 교육 기회 확대

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 56,000	(x-) 500,000	(x-) 0	(x-) 556,000	(x-) 1,773	(x-) 0	(x-) 554,227
2017	(x-) 891,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 891,000	(x-) 22,719	(x-) 862,000	(x-) 6,281
2018	(x161,000) 1,370,000	(x-) 862,000	(x-) 0	(x161,000) 2,232,000	(x-) 259,279	(x161,000) 1,961,811	(x-) 10,910