

서울의료원 권역응급의료센터 건립

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2016.03 ~ 2020.03		
사업내용	○ 서울의료원 권역응급의료센터 선정에 따른 권역응급의료센터 건립		
사업위치	서울특별시 중랑구 신내로 156 서울의료원		
총사업비	총 17,728,249천원 (국비)	(사비)17,728,249천원	
	기타 (예산 외) (구비)	(기타)	
사업비 (당해년도)	5,364,071천원 (국비)	(사비)5,364,071천원	
	기타 (예산 외) (구비)	(기타)	

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
시민건강국	보건의료정책과	박유미 2133-7505	이병철 2133-7516	김정수 2133-7519

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 5,136,926	(x-) 5,364,071	(x-) 227,145	(x-) 4
시설비	(x-) 4,505,926	(x-) 4,596,871	(x-) 90,945	(x-) 2
감리비	(x-) 631,000	(x-) 757,200	(x-) 126,200	(x-) 20
시설부대비	(x-) 0	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0

산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
시설비	○ 서울의료원 권역응급의료센터 공사비 4,596,871,000원	= 4,596,871천원
감리비	○ 서울의료원 권역응급의료센터 감리비 757,200,000원	= 757,200천원
시설부대비	○ 서울의료원 권역응급의료센터 부대비 10,000,000원	= 10,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 17,728	(x-) 3,636	(x-) 5,137	(x-) 5,364	(x-) 3,591	
공사비	(x-) 16,190	(x-) 3,536	(x-) 4,506	(x-) 4,597	(x-) 3,551	
감리비	(x-) 1,388	(x-)	(x-) 631	(x-) 757	(x-) 0	
시설부대비	(x-) 150	(x-) 100	(x-)	(x-) 10	(x-) 40	

3 사업설명

사업목적

- 서울 동북권 내 응급 인프라 구축을 통한 중증응급환자 적극 수용으로 시민의 중증응급의료서비스 수준 향상

사업근거

- 응급의료에 관한 법률 제26조
- 서울의료원 권역응급의료센터 건립계획(2016.5.10)
- 서울의료원 권역응급의료센터 건립 사업시행계획(2017.1.25)

사업내용

- 위 치 : 서울특별시 중랑구 신내로 156
- 규 모 : 5,999제곱미터(지하1층, 지상5층)
- 사업기간 : 2016.3~2020.3.

○ 사업내용 : 서울의료원 권역응급의료센터 건립

○ 총사업비 : 17,728백만원

사업계획(투자사업의 경우)

○ 서울의료원 권역응급의료센터 건립계획(2016.5.10)

○ 서울의료원 권역응급의료센터 건립 사업시행계획(2017.1.25)

추진경위

○ - 공유재산 심의 적정: 2016.5.10

- 투자심사 적정(조건부): 2016.7.27

- 공유재산 관리계획 의결: 2016.9.9

- 권역응급의료센터 기술용역타당성심사 및 용역발주 심의 적정(조건부): 2017.2.19.

- 권역응급의료센터 증축 설계공모 당선작 발표: 2017.5.1

- 권역응급의료센터 증축 설계용역 착수 : 2017.5.18.(실시설계 중)

2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,364,071	
공사발주	2018.11~2019.01	0	공사발주 및 계약
공사시행	2019.02~2019.12	5,364,071	공사 착공 및 공사 시행(감리용역 발주)

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2016년도	○ 응급환자 진료: 35,191명
2017년도	○ 서울의료원 설계용역, 응급환자 진료 : 45,012명
2018년도	○ 서울의료원 설계용역 및 공사발주, 응급환자 진료(9월말): 38,179명

향후 기대효과

- 중증응급환자 최종치료기관 역할 수행 및 권역 내 응급의료 협력체계 및 응급인프라구축

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	(x-) 3,636,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,636,000	(x-) 252,331	(x-) 3,353,297	(x-) 30,372