

부 장		과 장		심 사 자		설 계 자		설계일	심사일	결 재
								년 월 일	년 월 일	

## 책임감리용역변경설계서(16차3회)

○ 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리 용역

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증(감)	비 고
총용역비		1,211,700,000	1,212,700,000	1,000,000	
용역비	공급가액	760,952,876	760,952,876	0	
	부가가치세	76,095,287	76,095,287	0	
	손해배상보험료	1,500,000	2,500,000	1,000,000	
	1. 손해배상보험료실정산액	267,500,000	267,500,000	-	
	2. 2018년 물가변동반영액	55,800,000	55,800,000	-	
	3. 2018년 전기감리연장	49,900,000	49,900,000	-	

○ 사업개요

- 연장 : 2.48km, 왕복 4~8차로

교량구간 : 820m, 성토구간 : 900m, 지하차도 : A-LINE:620.0m, B-LINE:620.0m, C-LINE:828.6m

## 감리 설계내역서 (16차3회)

용역명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역

공 종	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 직접인건비		인			356,502,971 356,502,971	0
2. 제 경 비	직접인건비×0.73				260,247,169 260,247,169	0
3. 기 술 료	(직접인건비+제경비)×0.008				4,934,001 4,934,001	0
4. 직 접 경 비					139,268,735 139,268,735	0
용 역 비					760,952,876 760,952,876	0
부가가치세					76,095,287 76,095,287	0
용역손해배상보험료					1,500,000 2,500,000	1,000,000
1. 손해배상보험료실정산액					267,500,000 267,500,000	0
2. 2018년 물가변동반영액					55,800,000 55,800,000	0
3. 2018년 전기감리연장 투입(8/15~12/31)반영					49,900,000 49,900,000	0
총 용 역 비					1,211,700,000 1,212,700,000	1,000,000

## 감리 설계내역서 (16차3회)

용역명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역

공 종	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
1. 직접인건비		인				
수석감리사(토목)		인	261	312,196	81,483,156	
			261	312,196	81,483,156	
감 리 사(토목)		인	261	262,900	68,616,900	
			261	262,900	68,616,900	
감리사보(토목)		인	261	218,259	56,965,599	
			261	218,259	56,965,599	
감리사보(전기)		인	261	218,259	56,965,599	
			261	218,259	56,965,599	
감리사보(설비)		인	97	218,259	21,171,123	0
			97	218,259	21,171,123	
감리사보(조경)		인	-	218,259	0	0
			-	218,259	0	
소 계		인			285,202,377	0
					285,202,377	
비상주감리원	인건비×20/80	인			71,300,594	0
					71,300,594	
합 계		인			356,502,971	0
					356,502,971	
2. 제 경 비	직접인건비×0.73				260,247,169	0
					260,247,169	
3. 기 술 료	(직접인건비+제경비)×0.008				4,934,001	0
					4,934,001	
4. 직 접 경 비						

## 감리 설계내역서 (16차3회)

용역명 : 강남순환 도시고속도로(4공구)건설공사 전면책임감리용역

공 종	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	비 고
주 재 비	상주인건비×0.3	식	1 1		85,560,713 85,560,713	0
출 장 비	비상주직접인건비×0.1	식	1 1		7,130,059 7,130,059	0
차량운행비	1,500cc이하	월	10.44 10.44	716,528 716,528	7,480,552 7,480,552	0
사 무 원		일	261 261	138,151 138,151	36,057,411 36,057,411	0
분기보고서		회	4 4	760,000 760,000	3,040,000 3,040,000	0
최종보고서		회	- -	2,200,000 2,200,000	0 0	
유지관리지침서		회	- -	760,000 760,000	0 0	
소 계					139,268,735 139,268,735	0
감 리 용 역 비					760,952,876 760,952,876	0
부가가치세					76,095,287 76,095,287	0
용역손해배상보험료					1,500,000 2,500,000	1,000,000
1. 손해배상보험료실정산액					267,500,000 267,500,000	0
2. 2018년 물가변동반영액					55,800,000 55,800,000	0
3. 2018년 전기감리연장 투입(8/15~12/31)반영					49,900,000 49,900,000	0
총 용 역 비					1,211,700,000 1,212,700,000	1,000,000

