

# 설계변경사유서

## 1. 용역내용

- 용역명 : 2015년 음식물류 폐기물 직송운반 용역
- 용역기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31.
- 계약금액 : 금360,985,000원
- 용역업체 : 백우기업

## 2. 설계변경 금액

당 초	변 경	비 고
360,985,000원	355,031,680원	감)5,953,320원

## 3. 설계변경 사유

- 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.까지 음식물류 폐기물 직송운반 용역비 지급을 위한 최종정산

## 4. 주요변경 내역

- 음식물류 폐기물 직송운반량 : 15,695톤 ⇒ 15,436.16톤 (감258.84톤)

2016. 1. .

작성자 : 행정7급 윤 상 근 (인)

강북구(분임)재무관 귀하

# 설계변경사유서

## 1. 용역내용

- 용역명 : 2015년 음식물류 폐기물 직송운반 용역
- 용역기간 : 2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31.
- 계약금액 : 금319,010,000원
- 용역업체 : 청원환경

## 2. 설계변경 금액

당 초	변 경	비 고
319,010,000원	306,480,750원	감)12,529,250원

## 3. 설계변경 사유

- 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.까지 음식물류 폐기물 직송운반 용역비 지급을 위한 최종정산

## 4. 주요변경 내역

- 음식물류 폐기물 직송운반량 : 13,870톤 ⇒ 13,325.25톤 (감544.75톤)

2016. 1. .

작성자 : 행정7급 윤 상 근 (인)

강북구(분임)재무관 귀하